



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.4

stavební akce:

**Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova**  
ze dne: 6.9.2016

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - p.Petr Derha
- za Karlovarskou teplárenskou, a.s., Na Výšině 26, 360 04 Karlovy Vary - p.Rudolf Kreisinger, Ing.Kunc
- za MONTPROJEKT a.s., Plynárenská 2, 360 01 Karlovy Vary - p.Miroslava Molnářová
- za investora Double Triangle: Pramen zdraví Karlovy Vary s.r.o., Hůrky 165, 360 01 K.Vary - Ing.arch.Bokota, p.Kubová

### I. Prohlídka stavby

- provádí se přeložka vodovodního řadu

### II. Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) úkol trvá, zhotovitel ve spolupráci s SLP provede prořezání dubu u stožáru VO
- 2) splněno, objednatel projednal doplnění informační cedule ke značce IP 11c

### Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) úkol trvá, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

### III. Další postup prací

- dokončení přeložky vodovodního řadu
- odvodnění komunikací

### IV. Nové úkoly

- 1) GP prověří možnost posunutí dešťové kanalizace u svahu, neboť její provedení dle PD bude zasahovat do stávajícího sloupu VO, která zůstává v provozu.
- 2) zástupce Double Triangle požádá písemnou formou Karlovarskou teplárenskou o připojení, resp. provedení horkovodní přípojky pro výstavbu bytových domů.
- 3) Karlovarská teplárenská na základě žádosti investora Double Triangle zpracuje smlouvu o připojení, resp. provedení horkovodní přípojky pro výstavbu bytových domů.
- 4) zástupce Double Triangle zajistí provedení přípojky kanalizace pro výstavbu nových bytových domů.
- 5) zástupce Double Triangle zajistí provedení přípojky vody pro výstavbu nových bytových domů.

### V. Vyjádření jednotlivých účastníků dnešního kontrolního dne

- 1) zástupce Karlovarské teplárenské stále nemá k dispozici smlouvu o připojení objektů z projektu výstavby Double Triangle, resp. investor Double Triangle, doposud nepožádal Karlovarskou teplárenskou o vypracování smlouvy o připojení budoucích bytových domů Double Triangle na dálkové horkovodní vytápění a tak prozatím nelze provádět horkovodní přípojku ze strany Karlovarské teplárenské v požadovaném čase, tzn. při výstavbě nové Okružní křižovatky Stará Kysibelská.
- 2) GP stavební akce Double Triangle informoval o zájmu investora vybudovat kanalizační a vodovodní přípojku pro tento stavební projekt v rámci výstavby nové Okružní křižovatky Stará Kysibelská a to zajištěním těchto stavebních prací pomocí svého zhotovitele. Zároveň žádá o součinnost těchto prací se zhotovitelem Okružní křižovatky Stará Kysibelská.
- 3) zástupce investora Okružní křižovatky Stará Kysibelská žádá zástupce stavebního projektu Double Triangle, aby urychleně zajistil provedení horkovodní přípojky dle bodu IV./2 a provedení kanalizační a vodovodní přípojky dle bodu IV./4 a IV./5 tohoto záznamu a to tak, aby neblokoval průběh prací na vybudování nové Okružní křižovatky Stará Kysibelská dle schváleného harmonogramu. Zároveň požadujeme od zástupce stavebního projektu Double Triangle zaslání informací ohledně výše uvedeného v termínu do 13.9.2016 do 9:00 hodin (termín konání kontrolního dne).

Další kontrolní den se bude konat v úterý **13.9.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 6.9.2016

### **Obdrželi:**

Michal Sakař  
Petr Stingl  
Ing. Luboš Gavlas  
Petr Deraha  
Ing. Pavel Šlapa  
Rudolf Kreisinger  
Čestmír Bruščík  
Ing. Daniel Riedl  
Ing. Eva Pavlasová  
Ing. arch. M. Bokota  
JUDr. Michal Magliá

  
[michal.sakar@eurovia.cz](mailto:michal.sakar@eurovia.cz)  
[petr.stingl@eurovia.cz](mailto:petr.stingl@eurovia.cz)  
[lgavlas@mmkv.cz](mailto:lgavlas@mmkv.cz)  
[deraha@me.com](mailto:deraha@me.com)  
[slapa@kv.pragoprojekt.cz](mailto:slapa@kv.pragoprojekt.cz)  
[rudolf.kreisinger@kvtas.cz](mailto:rudolf.kreisinger@kvtas.cz)  
[c.brustik@mmkv.cz](mailto:c.brustik@mmkv.cz)  
[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)  
[e.pavlasova@mmkv.cz](mailto:e.pavlasova@mmkv.cz)  
[ing.arch.bokota@gmail.com](mailto:ing.arch.bokota@gmail.com)  
[maglia@ak-bm.cz](mailto:maglia@ak-bm.cz)

zhotovitel  
zhotovitel  
správce komunikace  
koordinátor BOZP  
projektant OK  
zástupce KT  
1.náměstek primátora  
vedoucí ORI  
vedoucí TO  
projektant Double Triangle  
zástupce investora Double Triangle