

Stavba : „Karlovy Vary, přechod Moskevská – autobusové zálivy”

Zápis z kontrolního dne č.4 dne 24.10.2016

Přítomni : viz prezenční listina

Proběhla prohlídka stavby, na základě které byly konstatovány následující skutečnosti :

- 1) V současné době probíhají stavební práce na chodníku vpravo směr Tuhnice. Jsou položeny všechny obrubníky, včetně autobusového zálivu. Probíhají práce na pokládce zámkové dlažby. Na 26.10.2016 je plánováno betonování zálivu.
- 2) Bylo dokončeno osazení autobusové přístřešku.
- 3) Zhotovitel VO byl vyzván k osazení nového sloupu VO pro přechod, aby mohla být prováděna pokládka zámkové dlažby. V současné době probíhají výkopové práce pro pokládku kabelu VO pod komunikací bezvýkopovou technologií. Všechny tyto práce požaduje zhotovitel dokončit do 28.10.2016, aby mohl být chodník otevřen veřejnosti a zahájeny práce na protilehlém chodníku.







Zapsal : Ing.Sakařová



Prezenční listina

Stavba „Karlovy Vary, přechod Moskevská – autobusové zálivy“

Kontrolní den č. 4 24. 10. 2016

Jméno a příjmení	Organizace, sídlo Kontakt – mail adresa	Podpis
POLANA BRATĚŠOVSKÝ	D.P. KARLOVY VARY	
BOEYSEK	WV REALINVEST S.R.O	
HÜTTNER	Werner Hüttner Nejdel	
BRXOVÁ	TGP	
PAVLA TOUČKOVÁ	722057898 D'S Engineering Plus, a.s.	
JITKA HIVŤIKOVÁ	JMKV	
ŠAKAŘOVÁ J.	HAKV - ORI	