



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.4

stavební akce:

„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“

ze dne: 24.7.2017

### Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka
- za zhotovitele: CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 Chodov - Bc.Daniela Koniasová DiS, Ing.Petr Bursík
- za koordinátora KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - omluven
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.

### I. Prohlídka stavby

- prováděny svislé vrty zápor
- prováděna betonáž „železobetonového trámu“

### II. Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) průběžně plněno, zhotovitel po skončení denního vrtání zametá komunikaci, aby se prach nešířil dál

### III. Další postup prací

- vrtání svislých zápor
- betonáž „železobetonového trámu“

### IV. Nové úkoly

- 1) po dohodě se zhotovitelem, provozovatelem a VaK K.Vary bude ze strany investora přistoupeno k umytí komunikace po skončení vrtání svislých zápor, nejdéle v pátek 28.7.2017
- 2) GP provede zaměření skutečného provedení zápor
- 3) GP provede upřesnění výztuže železobetonového trámu v místě křížení se stávající kanalizací
- 4) zhotovitel zpracovává podklady pro zpracování změnového listu k projednání VP a D1
- 5) zhotovitel z důvodu VP (nutné provedení 4 ks zápor) požádá o prodloužení termínu dokončení

Další kontrolní den se bude konat v **pondělí 31.7.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 24.7.2017

### Obdrželi:

Čestmír Bruščík	<a href="mailto:c.brustik@mmkv.cz">c.brustik@mmkv.cz</a>
Ing.Daniel Riedl	<a href="mailto:d.riedl@mmkv.cz">d.riedl@mmkv.cz</a>
Ing.Eva Pavlasová	<a href="mailto:e.pavlasova@mmkv.cz">e.pavlasova@mmkv.cz</a>
Ing.Luboš Gavlas	<a href="mailto:l.gavlas@mmkv.cz">l.gavlas@mmkv.cz</a>
Ing.Miroslav Kučera	<a href="mailto:m.kucera@slpkv.cz">m.kucera@slpkv.cz</a>
Ing.Stanislav Vonka	<a href="mailto:vonka@ksi.cz">vonka@ksi.cz</a>
Ing.Martin Kopta	<a href="mailto:kopta@ksi.cz">kopta@ksi.cz</a>
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.	<a href="mailto:postmaster@geologie-vylita.cz">postmaster@geologie-vylita.cz</a>
Daniela Koniasová	<a href="mailto:koniasova@ctbas.cz">koniasova@ctbas.cz</a>
Ing.Petr Bursík	<a href="mailto:bursik@rocknet.cz">bursik@rocknet.cz</a>

1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
správce komunikace
ředitel SLP
projektant
koordinátor BOZP
hydrogeologický dozor
zhotovitel
subdodavatel

