



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.5.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní 19 – rekonstrukce el. rozvodů“ ze dne: 16.8.2012

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: ICS - systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary - p.Sladký
- za subdodavatele: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podařil
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, p.Fiala
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 43, 360 09 Karlovy Vary - omluven

I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž nových rozvodů el. v pavilónu II.stupně
- provádí se montáž nových svítidel v pavilónu II.stupně
- provádí se zednické začišťení po montáži nových el. rozvodů v pavilónu I.stupně

II. Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) úkol trvá, zhotovitel osadí kryt na zvonek v tělocvičně
- 2) úkol trvá, zhotovitel osadí na všechny nová rozvaděče bezpečnostní dvířka se zavíráním na klikku
- 3) splněno, zhotovitel odstranil z omítek v pavilónu dílen původní el. rozvody, které z ní „trčí“ a tyto zednický začistil
- 4) splněno, zhotovitel opravil zednické začišťení nových rozvodů v učebnách I.stupně kde z omítek vystupují „husí krky“
- 5) úkol trvá, zhotovitel provede revize elektro po jednotlivých pavilónech

II. Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) splněno, zhotovitel osadil stínící přepážky do společných lišt (slabo i silnoprúd)
- 5) úkol trvá, zhotovitel osadí pohybová čidla do krabiček – pavilón dílen, I.stupně, jídelny
- 6) splněno, zhotovitel osadil nový rozvaděč (odčasovaný) v učebně výpočetní techniky v pavilonu I.stupně

Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) úkol trvá, zhotovitel osadí ochranné mřížky na nově osazené značení „nouzový východ“ v tělocvičně

III. Další postup prací

- dokončení montáže nových el. rozvodů v pavilonu II. stupně
- dokončení montáže nových svítidel v pavilonu II. stupně
- dokončení zednických prací v pavilonu II. stupně
- úklid

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel připraví doklady k převjímcce (revize elektro, atesty a certifikáty k dodaným materiálům apod.)
- 3) zhotovitel připraví k převjímcce doklad o ekologické likvidaci stavební suti a vybouraného el. materiálu
- 4) zhotovitel provede odvoz odpadu do zahájení převjímcce
- 5) ZŠ zajistí zpětné zprovoznění zabezpečovacího zařízení

Další KD se již nebude konat. **Převjímcce řízení** se uskuteční v pátek **24.8.2012 od 8.00 hodin**, se srazem účastníků na místě samém.

Zapsal: Uhlík 16.8.2012

Obdržel: ICS - systémy s.r.o. - p.Šťastný - systemy@ics-kv.cz

ZŠ Poštovní - Mgr.Poula - poula@zskvary.cz,

Pavel Rubín, elektroprojekty - p.Rubín - rubinprojekt@seznam.cz

Lemonta s.r.o. - p.Frýdl - frydl@lemonta.cz

