



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.5

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova
ze dne: 13.9.2016

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Z.Uhlik
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za Karlovarskou teplárenskou, a.s., Na Výšině 26, 360 04 Karlovy Vary - p.Rudolf Kreisinger, Ing.Kunc
- za investora Double Triangle: Pramen zdraví Karlovy Vary s.r.o., Hůrky 165, 360 01 K.Vary - Ing.arch.Bokota
- za Městskou policii Karlovy Vary: zástupce velitele MP - Bc.Jan Trojáček

I. Prohlídka stavby

- provádí se dešťová kanalizace

II. Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) splněno, GP prověřil možnost posunutí dešťové kanalizace u svahu, neboť její provedení dle PD bude zasahovat do stávajícího sloupu VO, která zůstává v provozu.
- 2) splněno, zástupce Double Triangle požádal písemnou formou Karlovarskou teplárenskou o připojení, resp. provedení horkovodní přípojky pro výstavbu bytových domů.
- 3) **úkol trvá**, Karlovarská teplárenská na základě žádosti investora Double Triangle zpracuje smlouvu o připojení, resp. provedení horkovodní přípojky pro výstavbu bytových domů.
- 4) **úkol trvá**, zástupce Double Triangle zajistí provedení přípojky kanalizace pro výstavbu nových bytových domů.
- 5) **úkol trvá**, zástupce Double Triangle zajistí provedení přípojky vody pro výstavbu nových bytových domů.

Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s SLP provede prořezání dubu u stožáru VO

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice



III. Další postup prací

- odvodnění komunikace

IV. Nové úkoly

- 1) objednatel projedná možnost osazení svislé dopravní značky B28 (Zákaz zastavení) v ulici Stará Kysibelská od odbočky k ZŠ Komenského po odbočku k bytovému komplexu Pod rozvodnou a to oboustranně (důvodem je požadavek zástupce MP při zajištění bezpečnosti chodců (děti) přicházejících do školy)
- 2) objednatel svolá na čtvrtek 22.9.2016 koordinační jednání za účelem provedení přípojek pro bytový komplex DOUBLE TRIANGLE
- 3) zhotovitel bude každý den kontrolovat a popřípadě opravovat zábrany vymežující koridory pro chodce

Další kontrolní den se bude konat v úterý **20.9.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 13.9.2016

Obdrží:

Michal Sakař
Petr Stingl
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Rudolf Kreisinger
Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota
JUDr.Michal Maglia
Bc.Jan Trojáček

michal.sakar@eurovia.cz
petr.stingl@eurovia.cz
lgavlas@mmkv.cz
deraha@me.com
slapa@kv.pragoprojekt.cz
rudolf.kreisinger@kvtas.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
ing.arch.bokota@gmail.com
maglia@ak-bm.cz
j.trojacek@mpkv.cz

zhotovitel
zhotovitel
správce komunikace
koordinátor BOZP
projektant OK
zástupce KT
1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
projektant Double Triangle
zástupce investora Double Triangle
zástupce velitele MP

