



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.5

stavební akce:

„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“

ze dne: 31.7.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka
- za zhotovitele: CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 Chodov - Bc.Daniela Koniasová
- za koordinátora KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - omluven
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - omluven

I. Prohlídka stavby

- prováděna betonáž „železobetonového trámu“

II. Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) splněno, komunikace byla umyta po dohodě se zhotovitelem, provozovatelem a VaK K.Vary v pátek 28.7.2017
- 2) splněno, GP provedl zaměření skutečného provedení zápor
- 3) splněno, GP provedl upřesnění výztuže železobetonového trámu v místě křížení se stávající kanalizací
- 4) splněno, zhotovitel zpracoval podklady pro zpracování změnového listu k projednání VP a D1
- 5) splněno, zhotovitel z důvodu VP (nutné provedení 4 ks zápor) požádal o prodloužení termínu dokončení

Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) průběžně plněno, zhotovitel po skončení denního vrtání zametá komunikaci, aby se prach nešířil dál

III. Další postup prací

- vrtání svislých zápor
- betonáž „železobetonového trámu“

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel vzhledem k prodloužení termínu dokončení požádá příslušný úřad o prodloužení uzavírky MK

INFORMACE

Vzhledem k poruše vrtné soupravy, budou vrtné práce zahájeny pravděpodobně ve čtvrtek 3.8.2017

Další kontrolní den se bude konat v **pondělí 7.8.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 31.7.2017

Obdrželi:

Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.Luboš Gavlas
Ing.Miroslav Kučera
Ing.Stanislav Vonka
Ing.Martin Kopta
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.
Daniela Koniasová
Ing.Petr Bursík

c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
l.gavlas@mmkv.cz
m.kucera@slpkv.cz
vonka@ksi.cz
kopta@ksi.cz
postmaster@geologie-vylita.cz
koniasova@ctbas.cz
bursik@rocknet.cz

1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
správce komunikace
ředitel SLP
projektant
koordinátor BOZP
hydrogeologický dozor
zhotovitel
subdodavatel

