



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.7

stavební akce:

## Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova ze dne: 27.9.2016

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- VIDEST s.r.o., Sokolovská 79., 360 05 Karlovy Vary - p.Pavel Slezák

### I. Prohlídka stavby

- provádí se odvodnění křižovatky

### II. Kontrola úkolů z KD č.6

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel předloží souhlasné stanovisko VaK K.Vary o provedení kanalizační šachty na stávající kanalizační stoku
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel předloží souhlasné stanovisko VaK K.Vary o provedení přeložky vodovodního řadu

### Kontrola úkolů z KD č.4

- 3) **úkol trvá**, Karlovarská teplárenská na základě žádosti investora Double Triangle zpracuje smlouvu o připojení, resp. provedení horkovodní přípojky pro výstavbu bytových domů.
- 4) **úkol trvá**, zástupce Double Triangle zajistí provedení přípojky kanalizace pro výstavbu nových bytových domů.
- 5) **úkol trvá**, zástupce Double Triangle zajistí provedení přípojky vody pro výstavbu nových bytových domů.

### Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

### III. Další postup prací

- odvodnění křižovatky

### IV. Nové úkoly

- 1) objednatel prověří splnění úkolů z koordinačního jednání ve věci zbudování přípojek pro bytový komplex DOUBLE TRIANGLE

Další kontrolní den se bude konat v úterý **4.10.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 27.9.2016

### **Obdrželi:**

Michal Sakař  
Petr Stingl  
Ing.Luboš Gavlas  
Petr Deraha  
Ing.Pavel Šlapa

[michal.sakar@eurovia.cz](mailto:michal.sakar@eurovia.cz)  
[petr.stingl@eurovia.cz](mailto:petr.stingl@eurovia.cz)  
[l.gavlas@mmkv.cz](mailto:l.gavlas@mmkv.cz)  
[deraha@me.com](mailto:deraha@me.com)  
[slapa@kv.pragoprojekt.cz](mailto:slapa@kv.pragoprojekt.cz)

zhotovitel  
zhotovitel  
správce komunikace  
koordinátor BOZP  
projektant OK

Čestmír Bruštíř  
Ing.Daniel Riedl  
Ing.Eva Pavlasová

[c.brustik@mmkv.cz](mailto:c.brustik@mmkv.cz)  
[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz)  
[e.pavlasová@mmkv.cz](mailto:e.pavlasová@mmkv.cz)

1.náměstek primátora  
vedoucí ORI  
vedoucí TO

Ing.arch. M.Bokota  
JUDr.Michal Maglia  
Rudolf Kreisinger  
Marek Čermák

[ing.arch.bokota@gmail.com](mailto:ing.arch.bokota@gmail.com)  
[maglia@ak-bm.cz](mailto:maglia@ak-bm.cz)  
[rudolf.kreisinger@kvtas.cz](mailto:rudolf.kreisinger@kvtas.cz)  
[cermak@videst.cz](mailto:cermak@videst.cz)

projektant Double Triangle  
zástupce investora Double Triangle  
zástupce KT  
zástupce společnosti VIDEST

