



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.7

stavební akce:

„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“  
ze dne: 14.8.2017

### Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - omluven
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice – Ing.Stanislav Vonka
- za zhotovitele: CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 Chodov - Bc.Daniela Koniasová, Ing.Petr Bursík
- za koordinátora KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Martin Kopta
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr.Tomáš Vylita, Ph.D.

### I. Prohlídka stavby

- vrtání svislých zápor
- provádění výztuže železobetonového trámu

### II. Kontrola úkolů z KD č.6

- 1) splněno, zhotovitel oznámil odboru dopravy MM termín pro uzavírku komunikace Kvapilova z důvodu stěhování vrtné soupravy
- 2) splněno, GP upřesnil zásyp „převázky“ (opěrné zdi) ze strany komunikace po skončení vrtných prací

### III. Další postup prací

- dokončení vrtání svislých zápor
- betonáž „železobetonového trámu“
- zásypy „železobetonového trámu“
- provedení výdřev ve svahu

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede zásyp „převázky“ dle zápisu GP ve SD
- 2) zhotovitel provede odvodnění zásypu „převázky“ dle požadavku hydrogeologického dozoru průrazem pod stávajícím chodníkem do svahu

Další kontrolní den se bude konat v **pondělí 21.8.2017 od 11:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 14.8.2017

### **Obdrží:**

Čestmír Bruštíř	<a href="mailto:c.brustik@mmkv.cz">c.brustik@mmkv.cz</a>
Ing.Daniel Riedl	<a href="mailto:d.riedl@mmkv.cz">d.riedl@mmkv.cz</a>
Ing.Eva Pavlasová	<a href="mailto:e.pavlasova@mmkv.cz">e.pavlasova@mmkv.cz</a>
Ing.Luboš Gavlas	<a href="mailto:l.gavlas@mmkv.cz">l.gavlas@mmkv.cz</a>
Ing.Miroslav Kučera	<a href="mailto:m.kucera@slpkv.cz">m.kucera@slpkv.cz</a>
Ing.Stanislav Vonka	<a href="mailto:vonka@ksi.cz">vonka@ksi.cz</a>
Ing.Martin Kopta	<a href="mailto:kopta@ksi.cz">kopta@ksi.cz</a>
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.	<a href="mailto:postmaster@geologie-vylita.cz">postmaster@geologie-vylita.cz</a>
Daniela Koniasová	<a href="mailto:koniasova@ctbas.cz">koniasova@ctbas.cz</a>
Ing.Petr Bursík	<a href="mailto:bursik@rocknet.cz">bursik@rocknet.cz</a>

1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
správce komunikace
ředitel SLP
projektant
koordinátor BOZP
hydrogeologický dozor
zhotovitel
subdodavatel

