



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.8.

stavební akce:

„Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“

ze dne: 10.11.2014

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor strategií a dotací, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Pavla Stracheová
- za provozovatele: Lázeňské lesy Karlovy Vary, Na Vyhlídce 35, 360 01 Karlovy Vary - Pavel Reiser
- za zhotovitele: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem - Jan Šavr, Václav Šavr
- za subdávatele: VIDEST s.r.o., Sokolovská 79, 360 05 Karlovy Vary - , Marek Čermák, Karel Bozděch
- za projektanta: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr.Tomáš Vylita, Ph.D.
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Martin Kopta

I. Prohlídka stavby

- prováděno vrtání kotev
- prováděna injektáž
- proveden val při patě svahu
- provedena zpětná montáž betonových silničních zábran
- provedeny TÚ a úklid prostranství při komunikaci I/6

II. Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) zhotovitel předloží GP k odsouhlasení návrh rohoží, které budou použity proti propadu drobného kameniva - splněno
- 2) zhotovitel před montáží záchytných rohoží odstraní zbytky kořenů - úkol trvá
- 3) GP určí konečný rozsah pilot - úkol trvá

Kontrola úkolů z KD č.6

- 2) zhotovitel vyčistí a upraví okolí dešťové vpusti v terénu - splněno

III. Další postup prací

- vrtání pilot
- injektáže
- montáž rohoží a sítí

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel zajistí u ŘSD písemné stanovisko s provedením zpětné montáže silničních betonových zábrasů
- 2) zhotovitel seřízne všechny pařezy odstraněných náletových stromů zároveň s niveletou konečného terénu

Další KD se bude konat v pondělí **17.11.2014 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 10.11.2014

Vysvětlivky: GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, HD-hydrogeologický dozor

Obdržel:

Ing.Stanislav Vonka
RNDr.Tomáš Vylita
RNDr.Pavel Špaček
Ing.Martin Kopta
Václav Šavr
Kamil Petříček
Marek Čermák
Ing.Pavla Stracheová
Ing.Luboš Gavlas
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová

reiser@llkv.cz
st_vonka@seznam.cz
postmaster@geologie.vylita.cz
spacek@chemcomex.cz
kopta@ksi.cz
savr@vertico.cz
petricek@vertico
videst@centrum.cz
p.stracheova@mmkv.cz
l.gavlas@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz

provozovatel
projektant
hydrogeologický dozor
geologický dozor
koordinátor BOZP
zhotovitel
zhotovitel
subdávatel
MM-OSD
MM-OT
MM-ORI
MM-TO

