



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.8

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova
ze dne: 4.10.2016**Přítomni**

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Brušík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Pavel Šlapa
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - Petr Derha
- za subdodavatele VIDEST s.r.o., Sokolovská 79,, 360 05 Karlovy Vary - p.Marek Čermák
- za Karlovarská teplárenská, a.s., Na Výšině 26, 360 04 Karlovy Vary - p.Rudolf Kreisinger, Ing.Kunc
- za investora Double Triangle: Pramen zdraví Karlovy Vary s.r.o., Hůrky 165, 360 01 K.Vary - Ing.arch.Bokota

I. Prohlídka stavby

- provádí se odvodnění křižovatky

II. Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) splněno, objednatel prověřil splnění úkolů z koordinačního jednání při zbudování přípojek pro bytový komplex DOUBLE TRIANGLE

II. Kontrola úkolů z KD č.6

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel předloží souhlasné stanovisko VaK K.Vary o provedení kanalizační šachty na stávající kanalizační stoku
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel předloží souhlasné stanovisko VaK K.Vary o provedení přeložky vodovodního řadu

Kontrola úkolů z KD č.4

- 3) splněno, Karlovarská teplárenská na základě žádosti investora Double Triangle uzavřela smlouvu o připojení, resp. provedení horkovodní přípojky pro výstavbu bytového komplexu DOUBLE TRIANGLE
- 4) splněno, zástupce Pramenu zdraví Karlovy Vary zajistil provedení přípojky kanalizace pro výstavbu bytového komplexu DOUBLE TRIANGLE
- 5) splněno, zástupce Pramenu zdraví Karlovy Vary zajistil provedení přípojky vody pro výstavbu bytového komplexu DOUBLE TRIANGLE

Kontrola úkolů z KD č.2

- 7) **úkol trvá**, zhotovitel ve spolupráci s MOTPROJEKTEM zajistí položení chrániček u trafostanice

III. Další postup prací

- odvodnění křižovatky

IV. Nové úkoly

- 1) Karlovarská teplárenská pro provedení horkovodní přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE provede zaměření napojovacího bodu.
- 2) zástupce Pramenu zdraví Karlovy Vary předá zástupcům Karlovarské teplárenské staveniště pro vybudování horkovodní přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE
- 3) Karlovarská teplárenská zahájí práce na zbudování horkovodní přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE k 21.10.2016 (předpoklad dokončení prací do 28.10.2016).
- 4) zástupce Pramenu zdraví Karlovy Vary předá do 17.10.2016 zástupcům Karlovarské teplárenské zaměření všech sítí v místě provádění horkovodní přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE
- 5) zástupce Pramenu zdraví Karlovy Vary zajistí pokládku chrániček pro el.přípojky k bytovému komplexu DOUBLE TRIANGLE se společností ELEKTROMANTÁŽE Vajdiš do 30.10.2016.
- 6) zástupce objednatele zajistí předání části staveniště pro zbudování horkovodní, vodovodní a kanalizační přípojky jednotlivým zhotovitelům

Další kontrolní den se bude konat až v úterý **18.10.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 4.10.2016

Obdrželi:

Michal Sakař
Petr Stingl
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Čestmír Brušík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota
JUDr.Michal Maglia
Rudolf Kreisinger
Marek Čermák

michal.sakar@eurovia.cz
petr.stingl@eurovia.cz
lgavlas@mmkv.cz
deraha@me.com
slapa@kv.pragoprojekt.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
ing.arch.bokota@gmail.com
maglia@ak-bm.cz
rudolf.kreisinger@kvta.cz
cermak@videst.cz

zhotovitel
zhotovitel
správce komunikace
koordinátor BOZP
projektant OK
1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
projektant Double Triangle
zástupce investora Double Triangle
zástupce KT
zástupce společnosti VIDEST