



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.9.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“

ze dne: 18.11.2014

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor strategií a dotací, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Pavla Stracheová
- za zhotovitele: VERTICO, s.r.o., Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem - Jan Šavr
- za projektanta: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr.Tomáš Vylita, Ph.D.

#### I. Prohlídka stavby

- prováděno vrtání kotev
- prováděna injektáž
- provedena pokládka rohoží
- prováděna montáž sítí

#### II. Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) zhotovitel zajistí u ŘSD písemné stanovisko s provedením zpětné montáže silničních betonových zátarasů - úkol trvá
- 2) zhotovitel seřizne všechny pařezy odstraněných náletových stromů zároveň s niveletou konečného terénu - splněno

#### Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) GP určí konečný rozsah pilot - splněno

#### III. Další postup prací

- vrtání pilot
- injektáže
- montáž sítí

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel požádá o prodloužení termínu na částečnou uzavírku komunikace I/6 pro řádné dokončení stavebních prací

Další KD se bude konat v pondělí **24.11.2014 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 18.11.2014

**Vysvětlivky:** GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, HD-hydrogeologický dozor

#### **Obdrželi:** Pavel Reiser

Ing.Stanislav Vonka  
RNDr.Tomáš Vylita  
RNDr.Pavel Špaček  
Ing.Martin Kopta  
Václav Šavr  
Kamil Petříček  
Marek Čermák  
Ing.Pavla Stracheová  
Ing.Luboš Gavlas  
Ing.Daniel Riedl  
Ing.Eva Pavlasová

[reiser@llkv.cz](mailto:reiser@llkv.cz)

[st\\_vonka@seznam.cz](mailto:st_vonka@seznam.cz)

[postmaster@geologie.vylita.cz](mailto:postmaster@geologie.vylita.cz) hydrogeologický dozor

[spacek@chemcomex.cz](mailto:spacek@chemcomex.cz) geologický dozor

[kopta@ksi.cz](mailto:kopta@ksi.cz) koordinátor BOZP

[savr@vertico.cz](mailto:savr@vertico.cz) zhotovitel

[petricek@vertico](mailto:petricek@vertico) zhotovitel

[videst@centrum.cz](mailto:videst@centrum.cz) subdodavatel

[p.stracheova@mmkv.cz](mailto:p.stracheova@mmkv.cz) MM-OSD

[l.gavlas@mmkv.cz](mailto:l.gavlas@mmkv.cz) MM-OT

[d.riedl@mmkv.cz](mailto:d.riedl@mmkv.cz) MM-ORI

[e.pavlasova@mmkv.cz](mailto:e.pavlasova@mmkv.cz) MM-TO

provozovatel

projektant

hydrogeologický dozor

geologický dozor

koordinátor BOZP

zhotovitel

zhotovitel

subdodavatel

MM-OSD

MM-OT

MM-ORI

MM-TO

