

# ZÁPIS

## *o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části*

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

V Karlových Varech dne 12. prosince 2012

**Název stavby (díla) nebo její dokončené části:**

„Karlovy Vary, Olšová Vrata – výstavba chodníku“

**Datum zahájení převjímacího řízení:** 12. prosince 2012

**Datum ukončení převjímacího řízení:** 12. prosince 2012

**Místo stavby:** p.p.č. 45/3, 273, 274, 283, 321/1, 321/2, v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary.

**Smlouva o dílo:**

ze dne 3. září 2012, číslo smlouvy objednatele: 2012 – 00064/ORI  
číslo smlouvy zhotovitele: 1514.2060310MSA

**Údaje o tom, zda se jedná o předání celého díla podle smlouvy nebo o část díla.**

**Technický popis předmětu díla nebo jeho dokončené a předávané části (po stavebních a provozních souborech).**

Jedná se o předání-převzetí celého díla.

**Stručný popis provedeného díla (předmět předání – převzetí):**

jedná se o provedení stavby, která sestává z následujících objektů:

- ❖ objekt 101 Chodník pro pěší
  - odstranění krytů a podkladních vrstev vozovek, odvoz a likvidace suti
  - osazení obrubníků
  - zřízení konstrukčních vrstev vozovek
  - provedení dlážděných krytů z drobných kostek a z betonové dlažby se zámkem
  
- ❖ objekt 301 Odvodnění
  - hloubení rýh
  - pokládku potrubí
  - zřízení kanalizačních šachet
  - provedení obsypů a zásypů
  - televizní prohlídku potrubí
- ❖ vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby a jeho předání do digitálně technické mapy města
- ❖ vyhotovení geometrického plánu včetně schválení katastrálním úřadem

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní 10, Praha, PSČ 113 19, IČ: 45274924

**Objednatel:** Město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20,  
IČ: 00254657, zástupce objednatele ve věcech technických: ing. František Kocourek

**Stavební povolení:**

- vydal Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, spis.zn.: 11863/SÚ/12/Geb ze dne 24.9.2012..

**Projektová dokumentace :**

označení projektové dokumentace: „Olšová Vrata, výstavba chodníku“, zpracovaná společností Pragoprojekt, a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary, v 05/2012, číslo zakázky 11-417-2-000

**Doba plnění podle smlouvy o dílo:** do 31. října 2012, dle dodatku č.1 SOD do 12. prosince 2012

**Datum skutečného dokončení prací:** 12. prosince 2012

**Nabídková cena :** 961.078,00 Kč bez DPH

(nabídková cena neobsahuje rezervu)

**Skutečná cena za provedení díla :** 887.986,00 Kč bez DPH

**Jako součást díla zhotovitel předává a objednatel přebírá následující dokumentaci a doklady:**

- tři paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavebních prací
- doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č.125/97 Sb. o odpadech
- protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od materiálů a zařízení použitých při realizaci stavebních prací

Samostatný seznam předávaných dokladů tvoří přílohu tohoto zápisu.

**Odchytky od projektové dokumentace a jejich důvody:**

Stručný popis odchylek od projektové dokumentace s jejich zdůvodněním je uveden v příloze tohoto protokolu.

**Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění:** uvedeno v samostatné příloze tohoto protokolu

**Dohoda o zajištění vstupu pracovníků zhotovitele a o provozních podmínkách potřebných pro odstranění vad a nedodělků:** není třeba, staveniště je volně přístupné

**Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu:**

*do 14. 12. 2012*

**Záruční doba**

je sjednána v SOD čl. VIII., odst.2., činí 60 měsíců ode dne řádného provedení díla a protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli. Řádným provedením díla se rozumí provedení díla bez vad a nedodělků. Dílo obsahuje vady a nedodělky (nebránící jeho užívání), které mohou být odstraněny vzhledem ke stávajícím technologickým podmínkám až na jaře roku 2014. Počátek běhu záruční doby nelze zatím stanovit.

**Kvalita:**

Zhotovitel prohlašuje, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, ujednáním s objednatelem, právním předpisům, a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

Objednatel akceptuje kvalitu provedeného díla.

**Další ujednání popř. vyjádření účastníků:**

Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svoje náklady další případné vady a nedodělky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a budou se vztahovat k provedenému dílu dle výše uvedené smlouvy o dílo.

**Závěr:**

Oprávnění níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají předmět díla (resp. jeho výše uvedenou část) a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přijímají / nepřijímají.

Zdůvodnění:

Skončeno a podepsáno 12. prosince 2012.

Jméno a příjmení


Funkce

Podpis

**Zástupci zhotovitele:**

Michal Sakař

hlavní stavbyvedoucí

  
EUROVIA VINCI  
EUROVIA CS s.r.o.  
odštěpný závod oblast Čechy západ  
závod Karlovy Vary  
Sedláčkůva 72, 360 02 Karlovy Vary

Statutární město  
KARLOVY VARY

**Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka:**

Ing. František Kocourek

technik odboru investic

(14)  


**Zástupce projektanta, autorský dozor:**

Ing. Jan Fronněk

autorský dozor


v.z. 

**Přílohy:**

dle textu:

- seznam předávaných dokladů
- stručný popis odchylek od projektové dokumentace a jejich zdůvodnění
- soupis drobných vad a nedodělků nebránících užívání stavby a termíny jejich odstranění





KONEC

ZÁPIS o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla

„Karlovy Vary, Olšová Vrata – výstavba chodníku“

**SEZNAM vad a nedodělků nebránících užívání díla**

PŘÍLOHA zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části ze dne ~~12. prosince 2012.~~ 18. června 2013

1. Nedokončené terénní úpravy v celém úseku stavby (svahování, navezení a rozprostření ornice, apod.)
2. Neprovedený osev travního semena.
3. Neprovedená asfaltová zálivka.
4. Neprovedené vibrování dlažby.
5. Neprovedený zásyp spár dlažby.
6. Nedodaný geometrický plán.
7. Doložit doklad o zkoušce vodotěsnosti potrubí DN do 150 mm.
8. Doložit doklad o zkoušce vodotěsnosti potrubí DN do 200 mm.
9. Doložit doklad o zkoušce vodotěsnosti potrubí DN do 300 mm.
10. Doložit doklad o televizní prohlídce potrubí.

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(14)

*Koeman*

EUROVIA s.r.o.

EUROVIA s.r.o.  
ústejný závod, oblast Česká republika  
závod Karlovy Vary  
Sedlácká 72, 360 07 Karlovy Vary

Dnešního dne zhotovitel odsouhlasil výše uvedené vady a nedodělků nebránících užívání díla.

18. 6. 2013

*Koeman*

za zhotovitele:

Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí

*M. Sakař*