

ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: p.koran@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

# VYHODNOCENÍ UCHAZEČŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

STAVEBNÍ AKCE POD NÁZVEM:

**KARLOVY VAR, KV ARENA – oprava podlah po požáru**

ZHOTOVITEL:

**TOUŽIMSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., Stará Kysibelská 1/8, 360 09 Karlovy Vary**

CENA:

**Dle SOD: 810.460,96,- Kč včetně DPH****Dle dodatku č.1 : 750.676,- Kč včetně DPH****Skutečná cena: 750.676,- Kč včetně DPH**

**Zdůvodnění rozdílu:** Zhotovitel v průběhu stavebních prací navrhl Objednateli materiálovou změnu (z původně uvažovaných materiálů SIKA byla použita skladba výrobce LENA Chemical) a zároveň nabídl objednateli desetiprocentní slevu na tento materiál. Technickými listy materiálu LENA byly prokázány shodné parametrické vlastnosti materiálu výrobce LENA Chemical s původně uvažovanými materiály výrobce SIKA a projektant se změnou souhlasil - *byla snížena celková cena díla.*

LHŮTA VÝSTAVBY:

**Dle SOD : 24.8.2011 až 02.09.2011****Skutečný termín realizace: 24.8.2011 až 02.09.2011****Zdůvodnění: -----**

HODNOCENÍ ZAKÁZKY:

**Zhotovitele:** *Veškeré stavební práce spojené s opravou poškozené části podlahy v garážích pod tréninkovou halou objektu KV ARENA byly ze strany zhotovitele prováděny kvalitně, v souladu s harmonogramem prací, projektovou dokumentací a ostatními technickými normami. Po celou dobu výstavby byly rovněž dodržovány podmínky stanovené vedením KV ARENA ohledně přístupu do objektu a jeho zabezpečení a nebyly zaznamenány žádné negativní situace v chování pracovníků zhotovitele. Kvalita všech dodaných a použitých materiálů byla výborná a v souladu s projektovou dokumentací a technickými požadavky na prováděné dílo.*

ZPRACOVAL:

**Údaje zapsal: Petr Kořán****Dne: 24.11.2011****Podpis:**

POZNÁMKA:

**Jiné údaje: -----**