



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

VYHODNOCENÍ UCHAZEČŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

STAVEBNÍ AKCE POD NÁZVEM:

KARLOVY VARY-DRAHOVICE-KVAPILOVA ULICE-REKONSTRUKCE

ZHOTOVITEL:

EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary

CENA:

Dle SOD: 3.455.942,- Kč včetně DPH

Skutečná cena: 3.593.422,- Kč včetně DPH

Zdůvodnění rozdílu: navýšení ceny díla je z důvodu rozšíření předmětu díla o provedení rekonstrukce stávajícího topného kanálu- dodatek č.1.

LHŮTA VÝSTAVBY:

Dle SOD: od 1.8.2011 do 30.9.2011

Skuteční termíny realizace: 1.8.2011 až 28.10.2011

Zdůvodnění: rozšíření předmětu díla formou dodatku č.1. ke smlouvě o dílo

HODNOCENÍ ZAKÁZKY:

Zhotovitele: stavební práce na rekonstrukci místní komunikace Kvapilova v Drahovicích, byly ze strany zhotovitele prováděny kvalitně v souladu s harmonogramem prací, projektovou dokumentací a ostatními technickými normami. Po celou dobu provádění stavebních prací, byly rovněž dodržovány podmínky stanovené stavebním povolením. Po celou dobu rekonstrukce a celkové uzavírky nebyly zaznamenány žádné stížnosti místních obyvatel a negativní chování pracovníků zhotovitele.

ZPRACOVAL:

Údaje zapsal: Zdeněk Uhlík

Dne: 29.11.2011

Podpis: 

POZNÁMKA:

Jiné údaje: Rekonstrukce byla řádně zkolaudovaná, bez vad a nedodělků.