

VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka

Název	„Karlovy Vary, Lávka u Drahovického mostu – odstranění havarijního stavu“ Dodatek č.2 smlouvy o dílo (SOD) – vícepráce podle změnových listů č1, č.2, č.3, č.4
--------------	--

2. Dodavatel

Název	BAUING KV s.r.o., adresa: Plaská 622/3, Malá Strana, PSČ: 150 00, Praha 5, IČ: 294 14 075
--------------	--

3. Cena

Navýšení ceny díla dle dodatku č.2 SOD, č. dodatku: 2016-00053/ORI-D2	242 451,81 Kč bez DPH
Skutečná cena	242 451,81 Kč bez DPH

4. Termín

Termín realizace dle ve znění dodatku č.1 SOD	do 23.5.2017
Skutečný termín realizace	4.5.2017

5. Další informace

Další informace – hodnocení zakázky	<p><i>Provedené práce odpovídají, smluvním podmínkám, ujednáním s objednatelem, právním předpisům a mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.</i></p> <p>POZNÁMKA: Vícepráce podle změnových listů č.1 – č.4 jsou v součtu za 488 270,74 Kč bez DPH; z nabídkového rozpočtu zhotovitele nebudou čerpány práce za 245 818,93 Kč, z toho vychází navýšení ceny o 242 451,81 Kč bez DPH.</p>
--	--

**Statutární město
KARLOVY VARY
(14)**

V Karlových Varech dne 20.6.2017


.....

Ing. František Kocourek
technik odboru rozvoje a investic,
zástupce objednatele pro realizaci uvedené
veřejné zakázky