



Ing. David Pokorný
 Kolová 96
 360 01 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘÍZUJE / LINKA Ing. sakařová/237	KARLOVY VARY 2.05.2013
---------------------------	-------------	---------------------------------------	---------------------------

VEC:
**"Karlovy Vary, zpracování studie alternativ nájездů na lesní cestu mezi Poštovním
 dvorem a Jelením skokem"**

- Dodatek č.1 k objednávce č. OBJ 35-13444/2012 ze dne 10.2.2013

Na základě upřesnění a připomínek z projednávání návrhů variantních řešení byl
 objednávkou č. OBJ35-14355/2013 rozšířen rozsah prací o zpracování podvariant.
 Z tohoto důvodu se dohodnutý termín 30.3.2013 upravuje na termín **15.5.2013**.

Ostatní články, odstavce a ustanovení Objednávky, které nejsou dotčeny tímto dodatkem
 č.1 Objednávky, zůstávají beze změn.

S pozdravem

Ing. Daniel Riedl
 vedoucí odboru rozvoje a investic

Dodatek č.1 Objednávky přijal a s podmínkami souhlasí:

Ing. David Pokorný
 Projektová činnost ve výstavbě
 Sídlo:
 Kolová 96, 360 01 K.Vary
 Provozovna:
 Tyršova 1244/9, 360 01 K.Vary
 IČ: 49220624 DIČ: CZ7012211910

Za zhotovitele