



HELIKA, a.s.
Beranových 65/65
190 00 Praha 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

KARLOVY VARY

Ing.F.Kocourek/238

27.3.2015

VĚC: **DODATEK č.1 k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-19769/2015 (005/15) z 19.1.2015
Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty – projektová dokumentace**

Tímto dodatkem č.1 se ruší ujednání o požadovaném datu dokončení inženýrské činnosti – získání změny stavby před jejím dokončením, uvedené na objednávce č. OBJ35-19769/2015 (005/15) z 19.1.2015 a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: inž. činnost – získání změny stavby před jejím dokončením do 31.5.2015

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35-19769/2015 z 19.1.2015 se nemění.

S pozdravem

**Statutární město
KARLOVY VARY
(14)**

Ing. Daniel Ried

vedoucí odboru rozvoje a investic