

**AS Parking s.r.o.**Masarykova 118  
664 42 Modřice  
IČ: 255 32 961

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

KARLOVY VARY

31.7.2015

VĚC: **DODATEK č.1 k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-20767/2015 (76/15) z 21.5.2015**  
**Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty**  
**Pokladní systém AS Ticket – prodloužení termínu**

Tímto dodatkem č.1 se:

1. Ruší ujednání o požadovaném datu dokončení prací – dodávka, montáž a zprovoznění pokladního systému AS Ticket, uvedené na objednávce č. OBJ35- 20767/2015 (76/15) z 21.5.2015 a doplňuje se následující text:

---

**Požadované datum dodání: do 18.9.2015**

---

2. Ruší text o DPH a nahrazuje se textem:

Přenesená daňová povinnost (§ 92e - ZDPH).

Předmětem objednávky jsou stavební a montážní práce dle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 41 až 43, které nejsou určeny výlučně pro potřeby výkonu veřejné správy.

Předmět objednávky fakturujte bez DPH a na daňovém dokladu uveďte text "daň odvede zákazník".

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35- 20767/2015 (76/15) z 8.6.2015 se nemění.

**Příloha:**

Žádost společnosti AS Parking s.r.o. ze dne 30.7.2015

S pozdravem

Statutární město

KARLOVY VARY

(14)

**Ing. Daniel Ried**

vedoucí odboru rozvoje a investic



**AS Parking s.r.o.**

Masarykova 118

664 42 Modřice

IČO: 25 53 29 61

DIČ: CZ25 53 29 61

tel.: +420-515 536 385

tel.: +420-515 536 386

fax: +420-515 536 391

<http://www.asparking.cz>

e-mail: [asparking@asparking.cz](mailto:asparking@asparking.cz)

Statutární město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary

V Modřicích dne 30.7.2015

Věc: Žádost o změnu termínu dokončení díla

Dobrý den,

dovolujeme se tímto požádat o prodloužení termínu dokončení díla označeného jako „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty, pokladní systém AS Ticket“ dle objednávky číslo OBJ35-20767/2015 ze dne 21.5.2015. Termín dokončení díla do 18.9.2015.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Ing. Pavel Ulbrich

**AS Parking s.r.o.**  
Masarykova 118  
664 42 Modřice