



**OHL ŽS, a.s.**  
Burešova 938/17  
602 00 Brno  
IČ: 46342796

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing.F.Kocourek/238

KARLOVY VARY  
25.5.2015

VĚC: **DODATEK č.1 k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-20997/2015 z 20.3.2015**  
**Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty**  
**Prostorové lešení**

Tímto dodatkem č.1 se ruší ujednání o požadovaném datu dokončení stavebních prací – montáži, pronájmu a demontáži prostorového lešení v Hale pro míčové sporty, uvedené na objednávce č. OBJ35- 20997/2015 z 20.3.2015 a doplňuje se následující text:

---

**Požadované datum dodání: do 15.7.2015**

---

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35- 20997/2015 z 20.3.2015 se nemění.

**Příloha:**

Žádost společnosti OHL ŽS, a.s. ze dne 21.5.2015

S pozdravem

**Statutární město**  
**KARLOVY VARY**  
(14)

**Ing. Daniel Ried**  
vedoucí odboru rozvoje a investic



**OHL ŽS**

Magistrát města Karlovy Vary  
**Ing. František Kocourek**  
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC  
Moskevská 21  
361 20 KARLOVY VARY

Stavba: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“


V Karlových Varech 21.5.2015

Věc: **prôdloužení termínu dodání prostorového lešení**

Vážený pane inženýre,

na základě zaslané objednávky číslo OBJ35-20997/2015 ze dne 20.3.2015 Vás  
žádám o posunutí termínu dodání prostorového lešení do 15.7.2015.

S pozdravem



Ing. Marek RÝDL  
vedoucí projektu  
tel: 724 911 937  
OHL ŽS a.s.  
Vrbenská 2  
370 01 České Budějovice