



Petr Halecký
Svahová 986/6
360 01 Karlovy Vary
IČ: 13840177

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

KARLOVY VARY
16.9.2015

VĚC: **DODATEK č.1 k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-21555/2015 (212/15) z 3.9.2015**
Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty
Doplnění okopových plechů k zábradlí bufetu
Zhotovení zábradlí pod hledištěm

Tímto dodatkem č.1 se:

1. Ruší ujednání o požadovaném datu dokončení prací – doplnění okopových plechů k zábradlí bufetu, zhotovení zábradlí pod hledištěm, uvedené na objednávce č. OBJ35- 21555/2015 (212/15) z 3.9.2015 a doplňuje se následující text:

Požadované datum dodání: do 15.10.2015

Ostatní ujednání dle objednávky č. OBJ35- 21555/2015 (212/15) z 3.9.2015 se nemění.

Poznámky:

- zhotovitel navrhnul kotvení zábradlí na vodorovné ploše tribunového stupně
- objednatel předal zhotoviteli nový návrh kotvení (z čela tribunového stupně) 14.9.2015

Přílohy:

Žádost Petra Haleckého ze dne 15.9.2015

Schéma kotvení zábradlí, zpracoval Ing.Zdeněk Pelinka 14.9.2015

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY

Ing. Daniel Ried
vedoucí odboru rozvoje a investic



Zámečnictví
Petr Halecký
Svahová 6
36001 Karlovy Vary
Tel. / Fax : 35 356 85 53
Mobilní telefon : 602 445 698
IČO 138 40 177
DIČ CZ 5608180919
e-mail : halecky@centrum.cz

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary
Ing František Kocourek

Žádost o změnu termínu.

Žádost o změnu termínu dodání zábradlí na ochoz hala míčových sportů.
Z důvodu řešení kotvení, změna cenové nabídky OBJ 35-21555/2015
Termín dodání do 15.10. 2015

15. 09. 2015



Stěra byla vyplácena tmelem,
měření v jejím okolí je
orientační

Poznámky: 270

- křesťák byl při měření
přiložen k lici stupně
- předovsň je deska
zvlněná

deska
(celá zhotovena
na jedné straně)

KV Hale pro míčové sporty
1. stupeň zvlbný M 1:1
14. 9. 2015
F. Kocourek

14.9.15 P. Chval