

# ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Název akce	„Karlovy Vary – Míčová hala“		
Číslo akce			
Smlouva o dílo číslo	OBJ35-21182/2015	Ze dne	07.07.2015
Dodatek ke smlouvě o dílo č.		Ze dne	
<b>Objednatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Název	Statutární město Karlovy Vary	Název	Správa lázeňských parků, p.o.
Technický dozor	Kocourek František	Stavbyvedoucí	Radek Scheerbaum
Spojení	353 118 238	Spojení	602 157 024
Termíny výstavby	Zahájení	20.07.2015	Dokončení 31.08.2015
<b>Popis provedeného díla včetně změn :</b>			
zemní práce a úpravy rozproštění ornice vč. založení trávníku			
Cenové náležitosti	Cena provedeného díla v Kč (bez DPH)		115 750,- Kč
	Konečná faktura za provedené dílo / ucelené části vystavená dne		31.08.2015
	Objednatel uhradí fakturu ve výši a termínu splatnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.		
Jakost provedených prací			Standardní
Zjištěné neshody a nedostatky:			
<i>nezjištěny</i>			
Termíny pro odstranění neshod a nedostatků: —			
Záruční doba na provedené dílo :			
<i>do 31.8.2017</i>			
Vyjádření objednatele: /			
Vyjádření zhotovitele: /			
<b>Závěr:</b> Na podkladě dnešního jednání <u>zhotovitel předává a objednatel přebírá</u> dokončené dílo.			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Statutární město KARLOVY VARY (14)		SPRÁVA LÁZEŇSKÝCH PARKŮ PŘÍSTAVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982 U Solivárny 2884P (4) 369 01 KARLOVY VARY	

*Ing. František Kocourek Kocourek*