


# ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Název akce	Oprava krytu chodníku v ulici Mlýnská.		
Číslo akce			
Smlouva o dílo číslo	Obj70-14080/2013	Ze dne	17.04.2013
Dodatek ke smlouvě o dílo č.		Ze dne	
<b>Objednatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Název	Statutární město Karlovy Vary	Název	WWW-CZ spol. s r.o.
Technický dozor	Bc. Petra Míšková	Stavbyvedoucí	Ing. Petr Štěpán
Spojení	353 118 417	Spojení	602 414 975
<b>Termíny výstavby</b>	Zahájení	30.04.2013	Dokončení 14.05.2013
<b>Popis provedeného díla včetně změn :</b>			
<p>Řezání ABS, Odstr.stávající vrstvy povrchu tl.cca 10cm, Výkop rýh pro osazení betonových obrub, Dodávka+osazení betonových silničních obrub do bet.lože, Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl.15cm, Dodávka+pokládka dlažby tl.6cm, Dobalení ABS k novým silničním obrubám, Asfaltová zálivka, Pikování betonových částí, Skládkovné, přesun hmot, vytyčení inženýrských sítí, dopravní opatření.</p>			
<b>Cenové náležitosti</b>	Cena provedeného díla v Kč (bez DPH)		55 752,- Kč
	Konečná faktura za provedené dílo / ucelené části vystavená dne		67 459,92,- Kč vč. DPH
	Objednatel uhradí fakturu ve výši a termínu splatnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.		
<b>Jakost provedených prací</b>			<b>Standardní</b>
<b>Zjištěné neshody a nedostatky :</b>			
<p><i>Bude provedeno zapískování zámkové dlažby + dobalení spáry podél silničních obrub teplou kateňou nejpozději do 15.6.2013</i></p>			
<b>Termíny pro odstranění neshod a nedostatků :</b>			
<i>15.6.2013</i>			
<b>Záruční doba na provedené dílo :</b>			
Stanovuje se v délce 24 měsíců ode dne předání díla, tj. 14.05.2013			
<b>Vyjádření objednatele:</b>			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>			
<b>Závěr:</b>			
Na podkladě dnešního jednání <u>zhotovitel předává a objednatel přebírá</u> dokončené dílo.			
<b>Za objednatele :</b>		<b>Za zhotovitele :</b>	
Bc. Petra Míšková	<b>Statutární město KARLOVY VARY</b> (4)	Ing. Petr Štěpán	 Školní 736 360 17 Karlovy Vary Tel: 353 566 692 Fax: 353 566 691 IČ: 28020871 DIČ: CZ28020871 www.kv@volny.cz