

**Usnesení č. RM/1186/8/18****z 23. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 07.08.2018****Věc: Projektová dokumentace „Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda - dílčí rekonstrukce“**

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s.r.o., IČ: 45308616, Praha na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí rekonstrukce“, na základě kterého se stanovuje termín předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) projektové dokumentace pro stavební povolení DSP nejpozději do 15.8.2018, v předloženém znění.

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic