



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: ORI/Uh/004/2014

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	Magistrát města Karlovy Vary, Výtahy-obnova technologie, stavební úpravy				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Karlovy Vary	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení:	////////////////////		Ze dne:	////////////////////	
4. Smlouva o dílo:	2013-00113/ORI		Ze dne:	25.11.2013	
Termín zahájení prací:	6.1.2014		Ukončení:	Dle D1 30.5.2014	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	30.5.2014		Skončeno:	30.5.2014	
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM-ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik				
Zástupce zhotovitele:	VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o., Jenišov 113, 362 11 Karlovy Vary - p. Jan Najman				
Zástupce provozovatele:	Magistrát města Karlovy Vary, OVV, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - pí. Polívková				
Zástupce projektanta:	G-PROJEKT, Bezručova 8, Karlovy Vary, 360 01 - Ing. Roman Gajdoš				
7. Popis díla:	Obnova technologie výtahu spočívala ve výměně dvou stávajících osobních výtahů za nové, včetně výměny automatických dveří a stavebních úprav šachty				
8. Kapacity získané dílem:	2 nové osobní lanové výtahy s bezpřevodovým pohonem umístěným v šachtě výtahu dole				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění





9. Odchylky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	<p>1. vyklidit všechny dotčené prostory od zbytků materiálů a staveništní suti</p> <p>2. doplnit okruží kolem přivolávacích tlačítek na každém podlaží-velký výtah</p> <p>3. dokončit obklad ze skla portálů-velký výtah</p> <p>4. doplnit lišty mezi obklad ze skla portálů a rám dveří výtahu k zakrytí spár-malý výtah</p> <p>5. doplnit mozaiku stávajícího obkladu stěny okolo obkladu portálu ze skla-malý i velký výtah</p> <p>6. začistit spáry při podlaze portálu vstupu do malého výtahu</p> <p>7. řádně upevnit kryty přivolávače-malý výtah</p> <p>8. vyměnit displej v malém výtahu</p> <p>9. upravit skleněný obklad portálu malého výtahu tak, aby bylo dosaženo estetického vjemu obkladu za použití lišt nebo výměny části skleněných obkladů-bude upřesněno po vzájemné dohodě</p>
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1., 2., 3. až 9. odstranit v termínu do 27.6.2014. Nedodělek uvedený pod bodem 3 odstranit v termínu do 30.7.2014
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům, a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	1.683.000,- Kč bez DPH	Skutečná:	viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	30.5.2019
15. Předané doklady:	1. viz protokol přílohou		

16. Projektová dokumentace: 2 paré PD skutečného provedení + stavební deník

IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 30.7.014	Datum skončení převímacího řízení:	30.5.2014
20. Vyjádření účastníků převímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík		
Za zhotovitele:	Jan Najman	<i>Martin Radimawsky</i>	
Za provozovatele:	Bc. Dagmar Polívková		
Za projektanta:	Ing. Roman Gajdoš		
Zápis obdrží:	p.Uhlík-MM ORI, Bc.Polívková-MM OVV, p.Najman-SCHMITT+SOHN, Ing.Gajdoš-projektant		