



## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 číslo zápisu: **OI/Uh/002/2014**

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2, výměna okenních výplní-severní strana“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Rybáře	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení:	////////////////////		Ze dne:	////////////////////	
4. Smlouva o dílo:	2013-00112/ORI		Ze dne:	15.11.2013	
Termín zahájení prací dle D1:	10.3.2014		Ukončení:	8.4.2014	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	28.3.2014		Skončeno:	28.3.2014	
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p. Uhlík				
Zástupce zhotovitele:	3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, PŠČ 360 04 – Ing.Nevšimal				
Zástupce provozovatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM-OVV, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary-Ing. Křepelová				
Zástupce projektanta:	G-PROJEKT, Bezručova 8, Karlovy Vary, 360 01 - Ing.Gajdoš				
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací byla výměna původních dřevěných oken za nová plastová				
8. Kapacity získané dílem:	Nová plastová okna jsou vyrobená z pětikomorových profilů s izolačním dvojsklem Ug'1,0 a s maximální hodnotou okna Uw'1,2 W/m2K.				

### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění


9. Odchytky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu 2. kancelář č. 432 - vyřadit nově vřeměnované okna 3. kancelář č. 422 - odstranit ušlechtlé dřevěné okna 4. kancelář č. 227 - opravit malby ostatních oken 5. kancelář č. 226 - opravit malby ostatních oken 6. kancelář č. 225 - vymýt skla oken - hnědá barva 7. kancelář č. 223 - odstranit část z pava radu oken venkovních
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 7. zhotovitel bezplatně odstraní v termínu do 8.4.2014.
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

### III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	661.817,- Kč bez DPH 21%	Skutečná:	Viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	28.3.2014
15. Předané doklady:	<p>1. certifikát na vlastnost fin. výrobku vám plastového okna</p> <p>2. prohlášení o vlastnostech va. plastového okna</p> <p>3. prohlášení o výpočtu prostupu tepla</p> <p>4. vzájemné listy na odpady a sut'</p>		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	---

### IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 8.4.2014	Datum skončení převímacího řízení:	28.3.2014
20. Vyjádření účastníků převímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík		
Za zhotovitele:	Ing. Karel Nevšimal		
Za provozovatele:	Ing. Soňa Křepelová		
Za projektanta:	Ing. Roman Gajdoš		
22. Poznámka:			



## ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Magistrát města Karlovy Vary, U spořitelny 2, výměna okenních výplní-severní strana“

### I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	1.4.2014	Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne:	28.3.2014
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	8.4.2014	Vady a nedodělky uvedené pod body:	1. až 7.
1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu 2. kancelář číslo 432 - rýha vně rámu levého okna 3. kancelář číslo 422 - zadní místnost - chybí krytka pantu - ventilačka 4. kancelář číslo 227 - opravit malby ostění oken 5. kancelář číslo 226 - opravit malby ostění oken 6. kancelář číslo 227 - umýt skla oken - zacákané hnědou barvou 7. kancelář číslo 223 – odstranit fólie z vnějších parapetů			

### II. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přejímacím řízení pod body:	1. až 7.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	1.4.2014	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	28.3.2019

### III. Zástupci stran

Za objednatele:	Zdeněk Uhlík	
Za zhotovitele:	Ing. Karel Nevšímal	
Za provozovatele:	Ing. Soňa Křepelová	
Za projektanta:	Ing. Roman Gajdoš	
Zápis obdrží:	p.Uhlik-MM ORI, Ing. Nevšímal-3 x N, Ing.Křepelová-MM OVV, Ing.Gajdoš-G-PROJEKT	

