



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: **ORI/Uh/005/2013**

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2-obnova venkovních vstupních ploch a schodišť-II.etapa-parkoviště				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Rybáře	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení:	2185/SÚ/13		Ze dne:	11.2.2013	
4. Smlouva o dílo:	2013-00046/ORI		Ze dne:	6.6.2013	
Termín zahájení prací:	1.7.2013		Ukončení:	30.8.2013	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	30.8.2013		Skončeno:	30.8.2013	
6. Zástupce objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města, Moskevská 21, 361 20 K.Vary,				
Zástupce zhotovitele:	Michal Sakař, EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1, 113 19, závod Karlovy Vary				
Zástupce provozovatele:	Ing. Soňa Křepelová, Odbor vnitřních věcí Magistrátu města, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary				
Zástupce projektanta:	Ing. Roman Gajdoš, G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary				
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací je provedení nových parkovacích míst před objektem Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, 361 230 Karlovy Vary				
8. Kapacity získané dílem:	10 nových parkovacích míst pro potřeby Magistrátu města				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění





9. Odchylky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	<p>1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu</p> <p>2. umýt parkové plochy a přilehlé zpevněné plochy a komunikace</p> <p>3. výškově upravit šterbinový žlab u uliční vpustí před garážemi</p> <p>4. začistit spoje a spáry mezi novým a původním povrchem</p> <p>5. opravit obklad stěny vstupního schodiště u dolního parkoviště</p> <p>6. opravit a natřít fasádu objektu chodníku u dolního parkoviště</p> <p>7. z TÚ vybrat kameny a řádně urovnat plochy</p> <p>8. doplnit zeminu do plochy mezi dolním parkovištěm a chodníkem</p>
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 8. zhotovitel bezplatně odstraní v termínu do 9.9.2013.
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	960.053,- Kč bez DPH 21%	Skutečná:	Viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	30.8.2018
15. Předané doklady:	1. zpráva-hodnocení kvality provedeného díla 2. dynamická zatěžkávací deska, protokol č.401/13 3. protokol o statické zatěžkávací zkoušce, číslo protokolu 402/13 4. protokol o statické zatěžkávací zkoušce, číslo protokolu 403/13 5. rozbor asfaltové směsi, protokolč.124/13 6. rozbor asfaltové směsi, protokolč.125/13 7. rozbor asfaltové směsi, protokolč.127/13 8. prohlášení výrobce pro výrobek PDK frakce 32/63 9. prohlášení o vlastnostech č.194A/6 pro výrobek PDK frakce 0/22 10. prohlášení o vlastnostech č.194A/7 pro výrobek PDK frakce 0/32 11. prohlášení o vlastnostech č.DA010113 pro výrobek ACO 8 S 50/70 12. prohlášení o vlastnostech č.DA010113 pro výrobek ACO 11 S 50/70 13. certifikát výrobku č.204/CSa/2007/090-01790 svislé dopravní značky 14. certifikát výrobku č.208/CS/2010/12.1 materiál pro vodorovné dopravní značení 15. certifikát na beton 16. prohlášení o shodě na cementové potěry 17. ES prohlášení o shodě na výrobek-desky z přírodního kamene 18. ES prohlášení o shodě na výrobek-betonové obrubníky 20. ES prohlášení o shodě na výrobek-betonové palisády 21. prohlášení o vlastnostech č.09/2013 odvodňovací mikroštěrbínový žlab 22. prohlášení o shodě žlaby z polymerického betonu 23. prohlášení o vlastnostech č.UŁ-01/2013 uliční vpusti 24. prohlášení o shodě trubky a tvarovky z PVC-U 25. prohlášení o vlastnostech flexibilní lepidlo 26. prohlášení o vlastnostech malta ke štukování 27. prohlášení o vlastnostech zdící malta 28. doklady k zábradlí 29. prohlášení o naložení s odpady 30. geodetické dokumentace skutečného provedení stavby		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	---

IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převímce provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem převímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 9.9.2013	Datum skončení převímacího řízení:	30.8.2013
20. Vyjádření účastníků převímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary		
Za zhotovitele:	Michal Sakař, EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary		
Za provozovatele:	Ing. Soňa Křepelová, Odbor vnitřních věcí Magistrátu města K.V		
Za projektanta:	Ing. Roman Gajdoš, G-projekt Karlovy Vary		
22. Poznámka:			
Zápis obdrží:	p.Uhlík-MM ORI, Ing.Křepelová-MM-OVV, p.Sakař EUROVIA CS, Ing.Gajdoš-projektant		



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2-obnova venkovních vstupních ploch a schodišť-II.etapa-parkoviště

I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	9.9.2013	Soupis vad a nedodělků sepsán při převjímacím řízení dne:	30.8.2013
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	9.9.2013	Vady a nedodělkky uvedené pod body:	1. až 8.
<ol style="list-style-type: none"> 1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu 2. umýt parkové plochy a přilehlé zpevněné plochy a komunikace 3. výškově upravit šterbinový žlab u uliční vpusti před garážemi 4. začistit spoje a spáry mezi novým a původním povrchem 5. opravit obklad stěny vstupního schodiště u dolního parkoviště 6. opravit a natřít fasádu objektu chodníku u dolního parkoviště 7. z TÚ vybrat kameny a řádně urovnat plochy 8. doplnit zeminu do plochy mezi dolním parkovištěm a chodníkem 			

II. místní šetření

3. Vady a nedodělkky sepsané při převjímacím řízení pod body:	1. až 8.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	9.9.2013	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	30.8.2018

III. Zástupci stran

Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary	
Za zhotovitele:	Michal Sakař, EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary	
Za provozovatele:	Ing. Soňa Křepelová, Odbor vnitřních věcí Magistrátu města K.V	
Za projektanta:	Ing. Roman Gajdoš, G-projekt Karlovy Vary	
Zápis obdrží:	p.Uhlík-MM ORI, Ing.Křepelová-MM-OVV, p.Sakař EUROVIA CS, Ing.Gajdoš-projektant	

