

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**Lemonta s.r.o.**

---

**DODATEK č.1  
S M L O U V Y O D Í L O  
číslo 2015-00007/ORI**

---

**„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2  
rekonstrukce kabelových rozvodů  
silnoprůd“**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 5200014231/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing.Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing.Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**LEMONTA s.r.o.**

Se sídlem: Chebská 53, Sokolov, PSČ: 356 01

IČO: 25216023

DIČ: CZ25216023

bankovní spojení: č.ú.: 168856478/0600 vedený u GE Money Bank, pobočka Sokolov

jednající ve věcech smluvních: p.Milanem Křiškem, jednatelem společnosti

jednající ve věcech technických: p.Pavlem Frýdlem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel (popř. jeho subdodavatel) je držitelem živnostenského oprávnění „*Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*“ „*Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*“, (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „*Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – rekonstrukce kabelových rozvodů slaboproudu a silnoproudu-část silnoproud*“ vyhlášené dne 12.11.2014 objednatelem jako zadavatelem, veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen usnesením Rady města Karlovy Vary ze dne 6.1.2015; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a
- (D) Rada města Karlovy Vary na svém <sup>21.</sup> jednání dne 30. 6. 2015 pod bodem č. RM/1179/15 schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě; a

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.1

**S M L O U V Y O D Í L O**

*dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

## I.

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – rekonstrukce kabelových rozvodů slaboproudu a silnoproudu-část silnoproud“ neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č.1, který jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. Smlouvy.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohody, že ustanovení odstavce 5.1. článku V. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

## V. Cena a způsob plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **8.261.718,32 Kč (slovy: osmmiliónůdvěstěšedesátjednatisícsemsetosmnáct korun českých, 32 haléřů) bez DPH** (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 1.734.960,85 Kč (slovy: jedenmiliónsedmsetřicetčtyřitisícdevětsetšedesát korun českých 85 haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 9.996.679,17 Kč (slovy: devětmiliónůdvěstědevadesátšesttisícšestcetsedmdesátdevět korun českých, 17 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10.2.2015 ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1 smlouvy, platí beze změny.

## III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisem smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.


## IV.



Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří jako příloha tohoto dodatku:

### Příloha č. 1: Změnový list č.1.

V Karlových Varech, dne .....2015

- 1 -07- 2015

  
Statutární město Karlovy Vary  
jednající Ing. Petrem Kulhankem  
primátorem města

  
  
Milan Křiško  
jednatel společnosti

## Ocenění ke změně č.1

Projekt: „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů – část silnoprůd“

číslo projektu: 

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

č.1. ze dne 30.4..2015

Název části stavby (stavební objekt):

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny  
2-rekonstrukce el.rozvodů – část silnoprůd“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 30.4.2015

se odsouhlasuje změna: č.1.

## Měněpráce

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena v Kč	celkem Kč
2A/58	210010333	Montáž krabic lištových plastových přístrojových dvojitéch 6482-11, LK80/2R	kus	320	25,00	8.000,00
2A/59	345715962R	krabice přístrojová instalační KP 64/2 pod omítku	kus	320	28,61	9.156,00
2A/60	210010333R	Montáž krabic lištových plastových přístrojových trojitých	kus	251	30,00	7.530,00
2A/61	345715963R	krabice přístrojová instalační KP 64/3 pod omítku	kus	251	42,05	13.456,80
celkem						38.142,80
Celkem včetně DPH 21 %						46.152,79


V Karlových Varech dne: 30.4.2015

Zhotovitel: LEMONTA s.r.o  
Chebská 53  
356 33 Sokolov

Projektant: Pavel Rubín - elektroprojekty  
Stará Kysibelská 45  
361 20 Karlovy Vary

Objednatel: Statutární Město Karlovy Vary  
Moskevská 2035/21  
361 20 Karlovy Vary

TDI: Zdeněk Uhlík  
Odbor rozvoje a investic  
Magistrát města Karlovy Vary



**PAVEL RUBÍN**  
ELEKTROPROJEKTY  
IČ: 100 46 453 - DIČ: CZ480316481  
360 07 Karlovy Vary, Keřová 369/6  
mobil: +420 602 100 577  
e.mail: rubinprojekt@seznam.cz

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(25)



## Usnesení č. RM/1179/6/15

z 21. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.06.2015

**Věc: Veřejná zakázka „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - rekonstrukce kabelových rozvodů slaboproudu a silnoproudu“**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností LEMONTA s.r.o., IČ: 25216023, Sokolov, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - rekonstrukce kabelových rozvodů slaboproudu a silnoproudu – část B - silnoproud“, na základě kterého se z důvodu provedené Změny č. 1, snižuje cena díla o částku 38.142,80 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 8.261.718,32 Kč bez DPH, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic

