


Statutární město Karlovy Vary

a

Subterra a.s.

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO
číslo 2015-00006/ORI

**„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2
rekonstrukce kabelových rozvodů
slaboproud“**

2.


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 5200014231/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing.Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing.Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Subterra a.s.

Se sídlem: Koželužská 2246/5, Praha 8-Libeň, PSČ: 180 00

IČO: 45309612

DIČ: CZ45309612

bankovní spojení: č.ú.: 4001-0816021103/300 vedený u ČSOB a.s., Praha 1

jednající ve věcech smluvních: Ing.Jiřím Lvem, ředitelem divize 4

jednající ve věcech technických: p.Zdeňkem Johnem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel (popř. jeho subdodavatel) je držitelem živnostenského oprávnění „*Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*“ „*Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*“, (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky „*Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – rekonstrukce kabelových rozvodů slaboproudu a silnoproudu-část slaboproud*“ vyhlášené dne 12.11.2014 objednatelem jako zadavatelem, veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen usnesením Rady města Karlovy Vary ze dne 6.1.2015; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou; a
- (D) Rada města Karlovy Vary na svém ²¹ jednání dne 30. 6. 2015 pod bodem č. RM/119/6/15 schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě; a

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.1

S M L O U V Y O D Í L O

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – rekonstrukce kabelových rozvodů slaboproudu a silnoproudu-část slaboproud“ neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č.1, který jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1. Smlouvy.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že ustanovení odstavce 5.1. článku V. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

V. Cena a způsob plnění

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **2.825.554,16 Kč (slovy:dvamiliónyosmsetdvacetpěttisícpětsetpadesátčtyři korun českých, 16 haléřů) bez DPH** (dále jen „Cena za provedení díla“), DPH 593.366,69 Kč (slovy: pětsetdevadesáttřítisícčtyřistašedesátšest korun českých 69 haléřů) a cena za provedení díla včetně DPH 3.418.920,85 Kč (slovy:trimiliónyčtyřistaosmnácttisícdevětsetdvacet korun českých, 85 haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10.2.2015 ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1 smlouvy, platí beze změny.

III.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisem smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

IV.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří jako příloha tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnový list č.1.

V Karlových Varech, dne2015


- 1 -07- 2015
Statutární město Karlovy Vary
jednající Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města




Ing. Jiří Lev
ředitel divize 4

Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (229)

Ocenění ke změně č.

Projekt: Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – rekonstrukce kabelových rozvodů - část slaboproud

číslo projektu: ocenění číslo ke změně č./ze dne: Název části stavby (stavební objekt):

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 25. 5. 2015 se odsouhlasuje změna:

Měněpráce

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	Pol.90	Elektroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění	ks	80	3,60	288,00
		<i>Změna z důvodu nosných sloupů</i>				
2	Pol.27	Příprava pro 2x optický propoj do m.č. 311 a 428 - Dura-Line - HDPE mikrotrubička tlustostěnná 12/8mm, lubrikační vrstva SILICORE™ pro snížení tření	m	440	8,32	3660,80
3	Pol.28	Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 24 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, MDPE černý, d5,8mm, 500N	m	440	18,12	7972,80
4	Pol.29	Montážní práce - příprava pro optickou kabeláž – instalace mikrotrubiček	m	440	23,11	10.168,40
5	Pol.30	Montážní práce – zafouknutí optických kabelů	ks	4	1848,96	7.395,84
		<i>Změna propojení datových rozvaděčů</i>				
6	Pol.61	Nástěnný reproduktor, 6W @ 100V, bílý	ks	4	311,55	934,65
7	Pol.63	Montážní práce – osazení reproduktorů	ks	4	258,85	776,55
8	Pol.68	Kabel Kabel CYKY 750V 2x1,5 mm ² včetně uložení do drážky (lišty)	m	15	5,76	86,40
		<i>Změna ozvučení – zrušení reproduktorů na WC</i>				
Celkem měněpráce						31.853,84
Celkem měněpráce včetně DPH 21 %						38.543,15

V Karlových Varech dne: 25. 5. 2015

Zhotovitel: SUBTERRA a. s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8



Projektant: ing. Jan Benda
Pavel Rubín – elektroprojekty
Stará Kysibelská 45
361 20 Karlovy Vary

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

TDI: Zdeněk Uhlík
Odbor rozvoje a investic
Magistrát města Karlovy Vary

PAVEL RUBÍN
ELEKTROPROJEKTY
IČ: 100 46 453 - DIČ: CZ480316481
360 07 Karlovy Vary, Keřová 369/6
mobil: +420 602 100 577
e.mail: rubinprojekt@seznam.cz

Statutární město
KARLOVY VARY
(25)





Usnesení č. RM/1179/6/15

z 21. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.06.2015

Věc: Veřejná zakázka „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - rekonstrukce kabelových rozvodů slaboproudu a silnoproudu“

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností Subtera a.s., IČ: 45309612, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - rekonstrukce kabelových rozvodů slaboproudu a silnoproudu – část A - slaboproud“, na základě kterého se z důvodu provedené Změny č. 1, snižuje cena díla o částku 31.853,84 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 2.825.554,16 Kč bez DPH, v předloženém znění.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic