



**Statutární město Karlovy Vary**

a

**Instalace KV s.r.o.**

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo číslo 2014-00025 /ORI**

**„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - rekonstrukce rozvodů pitné vody“**

**KARLOVY VARY 2014**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials.

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Statutární město Karlovy Vary**

Se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení: č.ú.: 27-0800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

jednající ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic  
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

**a**

**Instalace KV s.r.o.**

se sídlem: Sedlecká 757/4, Karlovy Vary, PSČ: 360 10

IČO: 27986284

DIČ: CZ27986284

bankovní spojení č.ú.: 35-9414400267/0100, vedený u Komerční Banky a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupená ve věcech smluvních: Horstem Hönlem, jednatelem, Jakubem Krejčíkem, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Horstem Hönlem, jednatelem, Jakubem Krejčíkem, jednatelem

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 17.4.2014 uzavřena smlouva o dílo č.2014-00025/ORI, dále jen Smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavbu označenou jako „**Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - rekonstrukce rozvodů pitné vody**“ (dále jen Dílo); a
- (B) Zhotovitel na základě ustanovení článku V. odst. 6. Smlouvy snížil rozsah Díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických; a
- (C) Zhotovitel na základě ustanovení článku V. odst. 6. Smlouvy rozšířil rozsah Díla o práce, které byly provedeny nad rámec Smlouvy (vícepráce), viz.příloha č.2 tohoto Dodatku. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických; a
- (D) Rada města Karlovy Vary na svém **28.** jednání dne **16.9.**2014 pod bodem č. RM/**1556.9.**/14 schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě; a
- (E) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku č.1 Smlouvy řádně provést a dokončit v dohodnutém termínu a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je předmětem smlouvy o dílo a jejího dodatku č.1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 1  
SMLOUVY O DÍLO č. 2014-00025/ORI  
ze dne 17.4.2014**

**A.**

a) Smluvní strany se dohodly, že sníží rozsah Díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických.

Smluvní strany se dohodly, že rozšíří rozsah Díla o práce, které budou provedeny (vícepráce), viz.příloha č.2 tohoto Dodatku. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických; a

b) Smluvní strany v souladu s ustanovením článku V., odst. 1. a článku XIV. odst. 4. Smlouvy, uzavřené dne 17.4.2014 se dohodly, že původní znění článku V. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, následovně:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální za provedení kompletního díla dle této smlouvy (dále jen „Cena za provedení díla“) ve výši: 526.201,- Kč bez DPH (slovy: pětsetdvacetšesttisícdvěstějedna korun českých), DPH 110.502,- Kč (slovy: stodesetšesttisícšestsetdva korun českých), tj 636.703,- Kč (slovy: šestsetšesttisícšestsetdva korun českých).

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č.3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, resp. v příloze č. 1 a 2, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku číslo 1.

**B.**

Ostatní ustanovení Smlouvy číslo 2014-00025/ORI ze dne 17.4.2014 zůstávají beze změny.

**C.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré, zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.


**Přílohy:**

č.1. Soupis méněprací nutných pro řádné provedení díla

č.2. Soupis víceprací nutných pro řádné provedení díla

č.3. Výpis z usnesení z 2P .jednání Rady města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 16.9.2014

V Karlových Varech dne 17.9.2014

  
Statutární město Karlovy Vary  
zastoupena Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města



  
Instalace KV s.r.o.  
Sedlecká 757/4, 360 10 Karlovy Vary  
IČ: 27986284 DIČ: CZ27986284  
Tel.: 4420 682 414 986  
Instalace KV s.r.o.  
zastoupena Horstem Hönlem  
jednatelem

Stavba : 4860 - Magistrát města K.Vary, U Sportovní 2  
Objekt : 48600010 - Rekonstr. rozvodů vody méněpráce

Poř. číslo položky	Název položky	m.j.	Méněpráce MJ	Méněpráce Kč
<b>6 UPRAVY POVRCHU</b>				
1	C61240-3399 Zaplnění rýh ve stěnách maltou 460*0.15	m2	31,0	8662,6
2	C61242-3521 Omít rýh stěn š15cm mv hladká	m2	53,0	29362,5
3	C78141-1903 Oprava obkladu porov 150x150 460*0.15	kus	1221,0	35164,8
<b>Oddíl celkem</b>				<b>73190,0</b>
<b>97 BOURANI</b>				
4	C97403-1164 Rýhy zdi ci 15x15cm	m	136,0	14552,0
5	C97805-9531 Obklad keram vnitř obl pl 2m2- 460*0.15	m2	37,0	2761,7
6	C97901-1111 Svislá doprava suti prvé podlaží *	t	9,1	1955,5
7	C97901-1121 Svis doprava suti zkd podlaží * 23.097*2	t	10,2	1533,6
8	C97908-1111 Odvoz suti na skládku do 1km *	t	10,0	2611,2
9	C97908-1121/01 Odvoz suti na skládku za další 1km 24.974*14	t	139,6	1360,1
10	C97908-2111 Vnitrostav doprava suti do 10m *	t	7,0	1513,5
11	C97908-2121 Vnitrostav doprava suti zkd 5m * 24.974*5	t	58,9	1424,1
12	90000001 Poplatek za skládku - suti netříděná	t	0,0	0,0
13	90000005 Poplatek za skládku - beton, cihla	t	11,1	1997,5
<b>Oddíl celkem</b>				<b>29709,0</b>

Stavba : 4860 - Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2  
Objekt : 48600010 - Rekonstr.rozvodů vody méněpráce

Poř. Číslo položky	Název položky	m.j.	MJ	Méněpráce Kč
--------------------	---------------	------	----	--------------

**99 PRESUN HIMOT**

14	C99928-1111	Přesun hm v.do 25m *	t	4,2	2282,7
<b>Oddíl celkem</b>					<b>2282,7</b>

**720 DEMONTAZE VNITRNIHO VODOVODU**

15	C72213-0801	Dmtž potrubí ocelzáv -DN 25	m	52,0	2128,4
16	C72213-0802	Dmtž potrubí ocelzáv -DN 40	m	18,0	914,4
17	C72213-0803	Dmtž potrubí ocelzáv -DN 50	m	0,0	0,0
18	C72218-1812	Dmtž plst pásu z trub -D50	m	70,0	789,6
19	C72213-0831	Dmtž nástěnka	kus	38,0	1099,7
20	C72229-0823	Dmtž vodovod přesun výška -24m	t	1,2	1103,8
21	C72553-0831	Dmtž zásobník el průtok pro opětovnou montáž	sada	10,0	604,0
22	C72581-0811	Dmtž ventil výtok nástěn pro opětovnou montáž	kus	21,0	607,7
23	C72582-0801	Dmtž baterie nástěn pro opětovnou montáž	soub	0,0	0,0
24	C72582-0802	Dmtž baterie stoján 1otvor pro opětovnou montáž	soub	0,0	0,0
<b>Oddíl celkem</b>					<b>7247,6</b>

**722 OPRAVA VNITRNIHO VODOVODU**

25	C72213-1932	Potrubí závit propojení DN 20	kus	0,0	0,0
----	-------------	-------------------------------	-----	-----	-----

Stavba : 4860 - Magistrát města K.Vary,U Spořitelny 2

Objekt : 48600010 - Rekonstr.rozvodů vody méněpráce

Poř. číslo položky	Název položky	m.j.	Méněpráce MJ	Méněpráce Kč
26	C72213-1933 Potrubí závit propojení DN 25	kus	0,0	0,0
27	C72213-1936 Potrubí závit propojení DN 50	kus	0,0	0,0
<b>Oddíl celkem</b>				<b>0,0</b>
<b>722 VNITRNI VODOVOD</b>				
28	R72217-1221/01 Potrubí PPR D 20/3,4mm PN 20	m	0,0	0,0
29	R72217-1222/01 Potrubí PPR D 25/4,2mm PN 20	m	6,0	1404,4
30	R72217-1223/01 Potrubí PPR D 32/5,4mm PN 20	m	35,0	10588,2
31	R72217-1224/01 Potrubí PPR D 40/6,7mm PN 20	m	0,0	0,0
32	R72217-1225 Potrubí PPR D 50/8,3mm PN 20	m	0,0	0,0
33	R72217-1226/01 Potrubí PPR D 63/10,5mm PN 20	m	0,0	0,0
34	R72217-1221/02 Potrubí PPR D 20/2,8mm PN 16	m	0,0	0,0
35	R72217-1222/01 Potrubí PPR D 25/3,5mm PN 16	m	0,0	0,0
36	C72218-2113/99 Plast,potrubí návlek,izol.PE do DN25 m		12,0	136,8
37	C72218-2115/99 Plast,potrubí návlek,izol.PE do DN40 m		0,0	0,0
38	C72218-2119/99 Plast,potrubí návlek,izol.PE do DN80 m		0,0	0,0
39	C72219-0401 Upev vypust DN 15	kus	83,0	7757,2
40	C72222-0111 Nástěnka K 247 G 1/2	kus	36,0	3318,5
41	C72222-0121 Nástěnka K 247 G 1/2	par	4,0	1025,9
42	C72223-9101 Mřz vodov armatur 2závit G 1/2	kus	6,0	339,5

Stavba : 4860 - Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2  
 Objekt : 48600010 - Rekonstr.rozvodů vody méněpráce

Por.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Měněpráce MJ	Měněpráce Kč
43	C72223-9102	Mtž vodov armatur 2zavit G 3/4	kus	17,0	1210,6
44	C72223-9103	Mtž vodov armatur 2zavit G 1	kus	0,0	0,0
45	C72223-9104	Mtž vodov armatur 2zavit G 5/4	kus	0,0	0,0
46	C72223-9105	Mtž vodov armatur 2zavit G 6/4	kus	0,0	0,0
47	C72223-9106	Mtž vodov armatur 2zavit G 2	kus	0,0	0,0
48	28694011	Ventil PPR podom.plast D 20mm	ks	10,0	2130,0
49	28694012	Ventil PPR podom.plast D 25mm	ks	14,0	3668,0
50	28695064	Ventil kulový plast PPR D 20mm	ks	0,0	0,0
51	28695065	Ventil kulový plast PPR D 25mm	ks	0,0	0,0
52	28695066	Ventil kulový plast PPR D 32mm	ks	0,0	0,0
53	28695146	Ventil kulový plast PPR D 40mm	ks	0,0	0,0
54	28695139	Ventil kulový plast PPR D 50mm	ks	0,0	0,0
55	28695229	Ventil kulový plast PPR D 63mm	ks	0,0	0,0
56	C72229-0226	Zkouška tlak potr -DN 50 443+16	m	72,0	513,4
57	C72229-0234	Proplach a dezinfekce -DN 80	m	72,0	513,4
58	C99872-2103	Přesun hm vodovod výška 24m	l	0,6	0,0
<b>Oddíl celkem</b>					<b>32605,7</b>

## 725 ZARIZOVACI PREDMETY

59 R72553-0113 Montáž el.přút.ohřivače vody 3,5kw soub 0,0 0,0

Stavba : 4860 - Magistrát města K.Vary,U Spořitelny 2  
 Objekt : 48600010 - Rekonstr.rozvodů vody méněpráce

Poř. Číslo položky	Název položky	m.j.	MJ	Měněpráce Kč
1 odb.míst více odb.m				
16				
10				
60 48496678	El.průt.ohřivač.pod umyvadlo 1 odběrné místo	ks	3,0	11070,0
61 48497002	El.průt.ohřivač pod umyvadlo více odběrných míst	ks	0,0	0,0
62 C72581-9201	Mž ventil nástěn G 1/2 demontovaných	soub	0,0	0,0
63 C72582-9301	Mž baterie umyv a dřez stojánkG1/2 kus demontovaných	kus	0,0	0,0
64 C72584-9201	Mtz bat sprch nástěn pevná sprcha demontovaných	kus	0,0	0,0
65 C99872-5103	Zařiz předm přesun hmot výška -24m t		0,0	0,0
<b>Oddíl celkem</b>				<b>11070,0</b>
<b>REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ :</b>				
Cena bez DPH:				156105,1
Daň z přidané hodnoty:				32782,1
Cena včetně DPH:				188887,1



Stavba : 4860 - Magistrát města K.Vary, U Spořileiny 2  
Objekt : 48600010 - Rekonstr.rozvodů vody vícepráce

**PŘÍLOHA č.2.**

Poř.	Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
<b>6 UPRAVY POVRCHU</b>						
1	C61240-3399	Zaplnění rýh ve stěnách maltou	m2	21,0	279,4	5868,2
2	C61242-3521	Omit rýh stěn š15cm mv hladká	m2	18,0	554,0	9972,2
	771570014	Dlažba z dlaždic keram.30x30	m2	1,0	796,0	796,0
	631416212R1	Mazanina betonová - doplnění 5 NP, VS, světlík, Bufet, Garáže	m3	0,4	7779,8	3111,9
	347014121R1	Oprava SDK	m2	11,0	403,7	4440,7
3	C78141-1903	Oprava obkladu porov 150x150 460/0.15	kus	851,0	28,8	24508,8
<b>Úpravy povrchů celkem</b>						<b>48697,8</b>
<b>97 BOURANI</b>						
4	C97403-1164	Rýhy zdi ci 15x15cm	m	66,0	107,0	7062,0
	974031142	Rýhy zdi ci 3x3cm	m	8,0	51,0	408,0
5	C97805-9531	Obklad keram vnitř obkl pl 2m2-460*0.15	m2	36,0	74,6	2687,0
6	C97901-1111	Svislá doprava suti prvé podlaží *	t	4,3	215,0	924,3
7	C97901-1121	Svis doprava suti zkd podlaží * 23.097*2	t	8,6	150,4	1293,8
8	C97908-1111	Odvoz suti na skládku do 1km *	t	4,3	261,8	1125,7
9	C97908-1121/01	Odvoz suti na skládku za další 1km 24.974*14	t	60,2	9,7	586,3
10	C97908-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m *	t	4,3	217,0	933,2

Stavba : 4860 - Magistrát města K. Vary, U Spořitelny 2  
 Objekt : 486000010 - Rekonstr.rozvodů vody vícepráce

Poř. číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
11	C97908-2121 Vnitrostav doprava sutí zkd 5m * 24.974*5	t	21,5	24,2	520,1
12	900000001 Poplatek za skládku - sut' netříděná	t	0,5	1300,0	650,0
13	900000005 Poplatek za skládku - beton, cihla	t	3,8	180,0	684,0
<b>Bourání celkem</b>					<b>16874,5</b>
<b>99 PRESUN HMOT</b>					
14	C99928-1111 Přesun hm v.do 25m *	t	1,0	545,5	545,5
<b>Přesun hmot celkem</b>					<b>545,5</b>
<b>720 DEMONTÁŽE VNITRNÍ KANALIZACE</b>					
721140802	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	8,0	105,0	840,0
721140806	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	4,0	146,0	584,0
72122801	Demontáž zápachové uzávěry DN 50	ks	4,0	78,0	312,0
<b>Demontáže kanalizace celkem</b>					<b>1736,0</b>
<b>722 Vnitřní kanalizace</b>					
721100902	Oprava přetěsnění hrdla odpad.potrubí DN 100	ks	3,0	141,0	423,0
721100906	Oprava přetěsnění hrdla odpad.potrubí DN 200	ks	1,0	229,0	229,0
721140933	Oprava- přechod z plast.trub na litinu DN 70	ks	2,0	561,0	1122,0
721140935	Oprava- přechod z plast.trub na litinu DN 100 DN 200	ks	3,0	706,0	2118,0
721100911	Oprava - zazátkování hrdla kanal.potru. po demontáži ZP	ks	1,0	568,0	568,0

Stavba : 4860 - Magistrát města K.Vary,U Spořitelny 2  
 Objekt : 486000010 - Rekonstr.rozvodů vody vícepráce

Poř. Číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
721176225	Potrubí KG svodné ležaté DN 200	m	4,0	392,0	1568,0
721176222	Potrubí KG svodné ležaté DN 100	m	3,0	369,0	1107,0
721176244	Potrubí KG dešťové DN 100	m	2,0	241,0	482,0
721176243	Potrubí KG dešťové DN 125	m	2,0	289,0	578,0
721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50	m	8,0	157,0	1256,0
721176104	Potrubí HT přípojovací DN 70	m	3,0	198,0	594,0
721176105	Potrubí HT přípojovací DN 100	m	2,0	487,0	974,0
721176115	Potrubí HT přípojovací DN 100	m	3,0	403,0	1209,0
721152338	Čistí kus potrubí odpadní svislé DN 100	ks	2,0	652,0	1304,0
721152338	Čistí kus potrubí odpadní svislé DN 125	ks	1,0	791,0	791,0
721170955	Vsazení odbočky, potrubí hrdlové DN 100	ks	1,0	588,0	588,0
721194105	Vyvedení odpad.výpustek DN 50	ks	5,0	56,0	280,0
721194109	Vyvedení odpad.výpustek DN 100	ks	1,0	84,0	84,0
721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	27,0	16,0	432,0
725114911	Demontáž klozetové mísy Imobilní WC, Garáž č.4	ks	2,0	73,0	146,0
721210812R1	Demontáž vpustí litinové DN 70	ks	3,0	95,0	285,0
721211510R1	Vpust' terasová, balkonová HL 80	ks	2,0	1816,0	3632,0

Stavba : 4860 - Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2  
 Objekt : 48600010 - Rekonstr.rozvodů vody vícepráce

Poř. číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
725210821	Demontáž umyvadla	ks	4,0	97,0	388,0
725240811R1	Demontáž sprchových kabin 5 NP	ks	1,0	354,0	354,0
721300943	Pročištění podlahových vpustí DN 70	ks	3,0	36,0	108,0
721300922	Pročištění ležatých svodů do DN 200	m	9,0	133,0	1197,0
998721103	Přesun hm vodovod výška 24m	t	0,4	518,0	207,2
<b>Vnitřní kanalizace celkem</b>					<b>22024,2</b>
<b>722 VNITRNÍ VODOVOD</b>					
C72213-0803	Dmtž potrubí ocelzav -DN 50	m	3,0	56,7	170,0
C72213-0801	Dmtž potrubí ocelzav -DN 25	m	1,5	40,9	61,4
722131116R1	Potrubí hydrantové Press DN 35	m	1,5	482,0	723,0
722131118R1	Potrubí hydrantové Press DN 54	m	3,0	708,0	2124,0
C72213-1936	Potrubí závití propojení DN 50	kus	2,0	644,1	1288,3
28695146	Ventil kulový plast PPR D 40mm	ks	2,0	384,5	769,0
R72217-1221/01	Potrubí PPR D 20/3,4mm PN 20	m	8,0	197,6	1581,1
C72218-2113/99	Plast.potrubí návlek.izol.PE do DN25	m	8,0	11,4	91,2
C72219-0401	Upev vypust DN 15	kus	1,0	93,5	93,5
C72222-0111	Nástěnka K 247 G 1/2	kus	1,0	92,2	92,2
C72229-0226	Zkouška tlak potr -DN 50	m	12,5	7,1	89,1
C72229-0234	Proplach a dezinfekce -DN 80	m	12,5	7,1	89,1

Stavba : 4860 - Magistrát města K.Vary, U Sportovní 2  
 Objekt : 48600010 - Rekonstr.rozvodů vody vícepráce

Poř. číslo položky	Název položky	m.j.	Výměra	Cena/mj	Cena celkem
--------------------	---------------	------	--------	---------	-------------

C99872-2103	Přesun hm vodovod výška 24m	t	0,2	471,0	94,2
Vnitřní vodovod celkem					7266,1

## 725 ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY

C72581-0811	Dmž ventil výtok nástěn	kus	18,0	28,9	520,9
C72582-0801	Dmž baterie nástěn	soub	2,0	55,1	110,2
C72582-0802	Dmž baterie stoján 1otvor	soub	4,0	56,4	225,5
725539103	Montáž el.ohřivače vody 125l bufet - personál	soub	1,0	1674,0	1674,0
484387131	Ohřivač vody el.zásobníkový OKCE 120l	ks	1,0	8360,0	8360,0
C72581-9201	Mž ventil nástěn G 1/2 roháček	soub	14,0	196,1	2744,8
C72581-9201	Mž ventil nástěn G 1/2 Scheilomat k pisoáru	soub	4,0	1991,1	7964,2
C72582-9301	Mž baterie umyv a dřez stojánk G1/2	kus	4,0	1234,1	4936,4
C72584-9201	Mž bat UM nástěn pevná	kus	1,0	1539,5	1539,5
725017142	Umyvadlo na šrouby 55cm bílé	ks	4,0	1575,0	6300,0
725112912	Vyregulování tlak splachovače	ks	6,0	66,0	396,0
725114912	Zpětná montáž klozet.misy Imobilní WC	ks	1,0	340,0	340,0

**Usnesení č. RM/1556/9/14****z 28. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 16.09.2014****Věc: Veřejná zakázka „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - rekonstrukce rozvodů pitné vody“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 17.4.2014 mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností INSTALACE KV s.r.o., IČ: 27986284, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – rekonstrukce rozvodů pitné vody“, na základě kterého se snižuje, dle skutečného provedení stavby, cena díla o částku 9.096,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 526.201,- Kč bez DPH, v předloženém znění.



Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic