

Statutární město Karlovy Vary

a

KVARYOD spol. s r.o.

DODATEK č.1
S M L O U V Y O D Í L O
číslo 2017-00044/ORI

**„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2,
stavební úpravy a výměna vnitřních dveří“**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

KVARYOD spol. s r.o.

se sídlem: Hornická č.p. 31, Karlovy Vary

IČO: 47716746

DIČ: CZ47716746

bankovní spojení č.ú.: [REDAKCE]

zastoupená ve věcech smluvních: Petr Anton, Ing. Jan Jirásek

zastoupená ve věcech technických: Jan Václavík

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“, nebo „**Zednictví**“ (příloha č. 1 smlouvy) a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy; a
- (B) Zhotovitel je vybraným uchazečem veřejné zakázky „**Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy a výměna vnitřních dveří**“ vyhlášené dne 14.6.2017 Objednatel jako zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu formou otevřené výzvy více zájemcům; a
- (C) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný Dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení Díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,
- (D) Rada města Karlovy Vary na svém jednání dne 7.9.2017 pod bodem č. RM/1349/17/17 schválila uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě; a

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č.1

SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Tímto dodatkem č. 1, se smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo ze dne 29.8.2017 na akci „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy a výměna vnitřních dveří“ se v čl. 5. odst. 15, který je uveden doposud takto:

15. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.

se dohodou smluvních stran nahrazuje tímto novým zněním čl. 5. odst. 15 uvedené Smlouvy v tomto novém znění:

15. Vzhledem k tomu, že předmětné plnění není odběratelem určené výlučně pro potřeby veřejné správy, dodavatel vystaví daňové doklady bez vyčíslené DPH v režimu přenesené daňové povinnosti. DPH odvede odběratel.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.8.2017 ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č.1 smlouvy, platí beze změny.


III.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisem smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
3. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. – o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

IV.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří jako příloha tohoto dodatku:

V Karlových Varech, dne 5.9.2017


Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města




KVARYOD spol. s r.o.
zastoupena
KVARYOD spol. s r.o.
Petrem Antonem
jednatel
Ing. Jan Jiránek
IČO: 47718746, DIČ: CZ47718746
Jednatel: Ing. Jan Jiránek



Usnesení č. RM/1359/9/17
z 28. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 05.09.2017

Věc: Veřejná zakázka „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy a výměna vnitřních dveří“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

schválila uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností KVARYOD spol. s r.o., IČ: 47716746, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy a výměna vnitřních dveří“, na základě kterého se upravuje způsob vystavení daňových dokladů (režim přenesené daňové povinnosti), v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic