



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla :	„Karlovy Vary, Magistrát města, U Spořitelny 2 - výměna oken - východní část“				
2. Obec :	Karlovy Vary	Část obce :	Rybáře	Kraj :	Karlovarský
3. Stavební povolení č.j.:	Nebylo nutné		Ze dne :		
4. Smlouva o dílo č. :	2016-00043/ORI		Ze dne :	15.08.2016	
Termín zahájení stavby dle SOD :	1.9.2016		Ukončení dne :	31.10.2016	
Termín skutečného zahájení :	1.9.2016			31.10.2016	
5. Přejímací řízení zahájeno dne :	31.10.2016		Skončeno dne :	31.10.2016	
6. Zástupce objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupce zhotovitele :	Jiří Filip, Magic KV s.r.o. doručovací adresa: Dolní 92, Dalovice PSČ: 362 63				
7. Popis díla :	Stavební úpravy vč. výměny oken				
8. Kapacity získané dílem:	Vyměněné výplně okenních otvorů				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchytky od schválené PD :	Suterén – nebyly provedeny práce Dokončovací práce – nátěry ocel Konstrukce zámečnické Demontáž parapetů Konstrukce klempířské Nátěry venkovní fasáda Malby vnitřní
-------------------------------	--



	<p>Suterén – došlo ke změně druhu výplně stavebního otvoru</p> <p>(dva stavební otvory se místo původně uvažované vyzdívky z prosklených tvárnic osadily novými okny)</p> <p>Přízemí: nebyly provedeny práce</p> <p>Nátěry venkovní Malby vnitřní</p> <p>1.Patro: nebyly provedeny práce</p> <p>Nátěry venkovní fasáda Malby vnitřní</p> <p>2.patro: nebyly provedeny práce</p> <p>Nátěry venkovní fasáda Malby vnitřní</p> <p>3.patro: nebyly provedeny práce</p> <p>Nátěry venkovní fasáda Malby vnitřní</p> <p>4.patro: nebyly provedeny práce</p> <p>Nátěry venkovní fasáda Malby vnitřní</p>
<p>Důvody změny PD :</p>	<p>Na žádost provozovatele objektu (zástupce OVV-Ing.Křepelové)</p>
<p>10. Soupis vad a nedodělků :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bez vad a nedodělků
<p>Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění :</p>	<p>Není nutná</p>
<p>Společná prohlášení o předání a převzetí :</p>	<p>Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům, a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti.</p>



III. Ostatní a další údaje o díle

11. Cena díla dle SOD bez DPH:	1.268.697,-Kč	Skutečná :	Dle skutečně provedených prací
12. Záruční doba :	60 měsíců	Končí dnem :	31.10.2021
13. Předané doklady :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ atesty a certifikáty na použitý materiál při stavbě díla ➤ doklady o nakládání s odpady ➤ stavební deník 		
14. Projektová dokumentace :	Původní PD pod názvem: Budova MM K.Vary, U Spořitelny 2, stavební úpravy vč.výměny oken, zpracovaná společností BPO spol. s.r.o. Nebyla předána opravená PD dle skutečnosti – nebylo požadováno v SOD		

IV. Závěrečná ujednání o díle

15. Prohlášení :	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá.		
17. Termín úplného vyklizení staveniště :	30.11.2016	Datum skončení přejímacího řízení :	31.10.2016
18. Vyjádření účastníků přejímacího řízení :	bez připomínek		
19. Podpisy :	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele :	Petr Kořán, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary		
Za zhotovitele :	Jiří Filip, Magic KV s.r.o. doručovací adresa: Dolní 92, Dalovice PSČ: 362 63		



Dolní 98
Karlovy Vary - Dalovice 362 63

IČ: 29074541
DIČ: CZ29074541

Provozovna: +420 605 470 431
Okna: +420 731 656 206
+420 606 454 013
Kuchyně: +420 724 753 548

Fakturace :

Ze dne: 23.1.2017

Statutární Město Karlovy Vary
fakturace dle smlouvy o dílo
ze dne 15.8.2016

Výkaz výměr (cena před slevou ve smlouvě)	1.313.827,-
Dodatečná sleva 3.435%	- 45.130,-
Cena dle smlouvy	1.268.697,-
Odečtené neprováděné práce (z výkazu výměr, před slevou)	- 69.986,-
Promítnutá dodatečná sleva 3.435% do neprováděných prací	67.582,-
Rozdíl	2.404,-
Cena k vyfakturování celkem	1.201.115,-
Díličí fakturace 90% ze dne 21.12.2016	1.078.840,-
Doplatek	122.275,-

Cena jsou uvedeny bez DPH ...

Sídlo: Smolné Pece 242, 362 25 Nová Role
E-mail: info@magickv.cz
Bankovní spojení : 230268395/0300