



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„Karlovy Vary, MŠ Krymská – se zahradou do přírody“

ze dne: 5.5.2014

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor strategií a dotací, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluveni
- za zhotovitele: BÁČA s.r.o., Na Vlečce 179, 361 32 Otovice - Ing. Miloš Báča, Tomáš Báča
- za projektanta: Ateliér zahradní a krajinářské tvorby, Květná 4, 350 02 Cheb - Ing. Tomáš Prinz
- za provozovatele: 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary - Pavla Růžičková, Věra Silvanová

I. Prohlídka stavby

- prováděny sadové úpravy
- provedeny drenáže
- provedena betonáž nových teras
- provedeny izolace budov
- prováděny zemní práce
- prováděny chodníky

II. Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 1) zhotovitel provede osazení „síťky“ přes ukončení zemního telefonu - úkol trvá
- 2) zhotovitel osadí „kompostér“ o rozměrech 240 x 2340 x 80 cm z půlkulaté tyčoviny - úkol trvá
- 3) zhotovitel osadí kulovitou lavičku do výšky sedáku 35 cm - úkol trvá
- 4) zhotovitel použije jako nátěr pro terasy odstín „lärcher“ (modřín) světlý - splněno
- 5) zhotovitel se pokusí najít trasu kanalizace od stávajícího „brouzdaliště“ k možnosti napojení mokřadu - splněno

III. Další postup prací

- dokončení sadových úprav
- dokončení terénních úprav
- konstrukce truhlářské
- chodníky

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel opraví poškozenou fasádu po vytržení uchycení hromosvodu na objektu č.p. 10

Další KD se bude konat po dohodě.

Zapsal: Uhlík 5.5.2014

Obdrželi: Bc. Zdeňka Tichá
Ing. Tomáš Prinz, DiS.
Ing. Miloš Báča
Ing. Ivana Síbrtová

reditelka@materinkykv.cz
prinz@email.cz
milos.baca@baca-kv.cz
i.sibrtova@mmkv.cz

provozovatel
projektant
zhotovitel
MMKV-OSD



