



**Objednatel:**

Statutární město Karlovy Vary  
 Moskevská 2035/21  
 361 20 Karlovy Vary  
 IČ: 00254657  
 DIČ: CZ00254657

Báča s.r.o.

Na Vlečce 0/179  
 362 32 Otovice  
 IČ: 26355914

Karlovy Vary, dne: 28.05.2014

OBJEDNÁVKA číslo: OBJ35-17915/2014

Vyřizuje: Uhlík Zdeněk

Tel: 353 118 433

Objednáváme u Vás tyto dodávky:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Maximální fakturovaná částka v CZK
Karlovy Vary, MŠ Krymská-se zahradou do přírody-šlapákové pěšiny			55.165,- Kč bez DPH

Místo dodání	Požadované datum dodání	13.06.2014
	Způsob platby	

Dodavatel má povinnost odvést DPH

Předmětem objednávky je dodávka materiálu a služeb nespádajících do režimu "přenesené daňové povinnosti".

**předmět objednávky fakturujte s DPH**

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován a s podmínkami objednávky souhlasí. K faktuře přiložte potvrzenou kopii objednávky.

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněn na portálu finanční správy, v opačném případě, bude dodavatelé uhrazena pouze částka bez DPH a DPH odvede příjemce plnění.

Statutární město  
 KARLOVY VARY

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru rozvoje a investic

2

## dodatek D2

Objekt: stavba MŠ Krymská

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem
<b>Práce a dodávky HSV</b>					
<b>šlapákové pěšiny</b>					
	odstranění podkladu	m2	61	55	3355
	odstranění podkladu kam.drceného	m2	61	60	3660
	odstranění krytu z betonu	m2	9	120	1080
	odvoz na meziskládku	t	36	150	5400
	příplatek za odvoz	t	480	3	1440
	poplatek za uložení	t	36	80	2880
	kladení dlažby	m2	9	180	1620
	osazení obrubníku	m	9	250	2250
	kladení šlapáků	m2	61	180	10980
11.	dodání desek	m2	50	450	22500
12.					
13.					

celkem dodatek D2

55 165 Kč



BÁČA s.r.o.  
Ing. Miloš Báča

**BÁČA** s.r.o. IČ: 26355914  
provádění inženýrských sítí DIČ: CZ26355914  
Na Vlečce 179, 362 32 OTOVICE  
tel./fax: 353 563 037  
mob.: 602 415 260, 721 842 683

**1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7,  
příspěvková organizace**

Ing. Daniel Riedl  
Vedoucí odboru rozvoje a investic  
Magistrátu města Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary

Č.j.: Ř 152/2014

Vyřizuje: Tichá – ŘŠ

Karlovy Vary 28.5.2014

**Požadavek na zajištění víceprací ze stavební akce „Karlovy Vary, MŠ Krymská - se zahradou do přírody“**


Vážený pane inženýre,

vzhledem k ukončení stavebních prací na stavební akci pod názvem „Karlovy Vary, MŠ Krymská-se zahradou do přírody“ Vás tímto žádám o zajištění níže uvedených prací, jež nejsou součástí dodávky stavebních prací, tedy nad rámec uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem. Níže popsany výčet prací by měl být proveden vždy u každého odloučeného pracoviště, tzn. u obou školek.

Jedná se o provedení spojovacích chodníků ze štípaného kamene od nově vybudovaných chodníků ke stávajícím dětským pískovištím. Dále pak o provedení zpevněné plochy pod kontejnery na separovaný odpad v provedení rovněž ze štípaného kamene. V neposlední řadě pak o provedení spojovacího chodníku z betonové dlažby od nově provedené terasy na stávající chodník v areálu MŠ.

Děkuji za Vaši spolupráci.

S pozdravem

  
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7  
příspěvková organizace  
360 07 Karlovy Vary  
tel.: 712 37 003