



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: OI/Uh/003/2014

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Karlovy Vary, MŠ Krymská – se zahradou do přírody“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Tuhnice	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení:	////////////////////	Ze dne:	////////////////////		
4. Smlouva o dílo:	2013-00123/ORI	Ze dne:	31.12.2013		
Termín zahájení prací dle D1:	1.4.2014	Ukončení:	30.5.2014		
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	30.5.2014	Skončeno:	30.5.2014		
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p. Uhlík				
Zástupce zhotovitele:	BÁČA s.r.o., Na Vlečce 179, 361 32 Otovice – Ing. Miloš Báča				
Zástupce provozovatele:	1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary - Bc. Zdeňka Tichá, Hg.				
Zástupce projektanta:	Ateliér zahradní a krajinářské tvorby, Květná 4, 350 02 Cheb - Ing. Tomáš Prinz, DiS.				
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací byla revitalizace areálu z novými herními prvky, vytvoření nového typu zahrady se zaměřením na ekologický přístup a kladný vztah k přírodě dětí od útlého věku				
8. Kapacity získané dílem:	Nové sadové úpravy, herní prvky přírodního typu, dřevěné lavičky po stromy, nové terasy před pavilóny, šlapákové pěšiny, bylinkové záhony, ekozahradky, bahniště a mokřad				

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění





9. Odchytky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	bez vad a nedodělků
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	není
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	1.955.877,- bez DPH 21%	Skutečná:	viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	30.5.2019
15. Předané doklady:	1. Prohlášení o peněžní tíži masivní beton 2. Prohlášení o ukladání odpadů 3. Prohlášení o technických požadavcích 4. Exprohlášení o stavu na drávozákladových		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	---

IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převzetí provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převzetí v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 30.5.2014	Datum skončení přejímacího řízení:	30.5.2014
20. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík		
Za zhotovitele:	Ing. Miloš Báča		
Za provozovatele:	Bc Zdeňka Tichá, byz.		
Za projektanta:	Ing. Tomáš Prinz, DiS		
Zápis obdrží:	n.Uhlík - MM ORI, Mgr. Tichá - I.MŠ, Ing. Báča - BÁČA s.r.o., Ing. Prinz DiS. - projektant		