

# ZÁPIS

z kontrolního dne č.2 (**KD 2**) na stavbě označené jako: "**Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor**", který se konal dne 2.4.2015 (čtvrtek) od 13:30 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Smlouva o dílo: 2015 – 00003/2015 ze dne 12.1.2015

## Úkoly a informace

- 2/1 Orientační rozsah provedených prací: pokračují práce na severním pavilonu, na okapových chodničkách podél obou pavilonů mateřské školy.
- 2/2 Na stavbě současně probíhají práce jiných zhotovitelů:  
- na zabezpečovacím zařízení (organizuje 2.MŠ)  
- malířské práce vnitřních prostor (organizuje odbor majetku města)  
Práce všech zhotovitelů jsou zkoordinovány.
- 2/3 Zástupkyně MŠ paní Alena Kroupová poskytne zhotoviteli organizační pomoc při opravě poškozených krytů těles ústředního topení (poškodili pracovníci zhotovitele (3xN, s.r.o.).

Příští kontrolní den se bude konat dne **9.dubna 2015 (čtvrtek) od 13:30 hod.** v místě stavby.

## Přílohy:

- presenční listina

Zapsal: Ing. František Kocourek, technický dozor stavebníka, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

## Rozdělovník (rozesláno el. poštou):




- účastníkům jednání
- Bc. Pavlína Stracheová, odbor strategií a dotací
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní



**Statutární město**  
**KARLOVY VARY**  
(14)

## PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.2 **(KD 2)** ve věci stavby "Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor", který se konal dne 2.dubna 2015 (čtvrtek) od 13:30 hod. v místě stavby.

Jméno	Organizace	e - mail	Podpis
F. Kocourek	ORC MŠ K. Vary	f.kocourek@mmlv.cz	
NOVOTNÁ	ROFELTANT	lena.novotna@email.cz	
KROUPOVÁ	VÚOP MŠ	mmladecnicka@volny.cz	
KEUŠÍNEC	IAN	jan.keusinec@gmail.com	