

ZÁPIS

z kontrolního dne č.3 **(KD 3)** na stavbě označené jako: "Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor", který se konal dne 9.4.2015 (čtvrtek) od 13:30 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Smlouva o dílo: 2015 – 00003/2015 ze dne 12.1.2015

Úkoly a informace

Bez nových úkolů, práce probíhají zejména na severním pavilonu.

Příští kontrolní den se bude konat dne **17.dubna 2015 (pátek) od 9:00 hod.** v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina

Zapsal: Ing. František Kocourek, technický dozor stavebníka, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).





Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Bc. Pavlína Stracheová, odbor strategií a dotací
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.3 **(KD 3)** ve věci stavby "Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor", který se konal dne 9.dubna 2015 (čtvrtek) od 13:30 hod. v místě stavby.

Jméno	Organizace	e - mail	Podpis
Frant. Kocourek	ORI M M K. Vary	f.kocourek@mmlk.cv	
JAN KEUSÍDAL	IS N	IS+N@IS+U.CZ	
ERICK FRAJŠ	-	-	
KROUPOVÁ ALENA	VOOP MŠ MLÁDEŽNICKÁ	-	
NOVOŤNÁ	PROJEKTANT	vena.novotna@email-cv.mmlk	