

Karlovy Vary - MŠ Mládežnická, Zajištění energetických úspor
Autorský dozor

Datum	Činnost	Počet hod	Sazba/hod	Cena bez DPH
14.9.2014	zpracování žádosti o vyjádření SÚ ke stav. záměru	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
15.9.2014	jednání na MM K. Vary ohledně dotace na akci	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
17.9.2014	projednání provozu kuchyně po dobu stv. prací	1,5	500,00 Kč	750,00 Kč
6.11.2014	prohlídka stavby s uchazeči o zakázku	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
13.2.2015	jednání se zhotovitelem - příprava stavby	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
16.2.2015	kancelář - kontrola podkladů od zhotovitele - materiály	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
20.2.2015	stavba - ujasnění požadavků PD	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
24.2.2015	kancelář - zápis z prac. schůzky 20.2.	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
25.2.2015	jednání na MM K. Vary - materiály navrhované zhotovitelem ve vazbě na závazné výstupy z EA	1	500,00 Kč	500,00 Kč
26.2.2015	zpracování podkladů pro koordinační schůzku 4.3.2015	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
4.3.2015	jednání na MM K. Vary - připomínkování materiálů navrhovaných zhotovitelem	2,5	500,00 Kč	1 250,00 Kč
12.3.2015	vypracování Prohlášení projektanta k materiálům zhotovitele	1,5	500,00 Kč	750,00 Kč
16.3.2015	předání stavby	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč
20.3.2015	AD - kontrola osazení MIV	2,5	500,00 Kč	1 250,00 Kč
25.3.2015	kancelář - zateplení MIV - možná kombinace materiálů	1	500,00 Kč	500,00 Kč
17.3.2015	kancelář - kontrola víceprací	1,5	500,00 Kč	750,00 Kč
27.3.2015	kontrolní den	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
30.3.2015	kotevní plán ETICS	1,5	500,00 Kč	750,00 Kč
2.4.2015	kontrolní den	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
9.4.2015	kontrolní den	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
10.4.2015	barevné řešení	1	500,00 Kč	500,00 Kč
17.4.2015	kontrolní den	2,5	500,00 Kč	1 250,00 Kč
24.4.2015	kontrolní den	1,5	500,00 Kč	750,00 Kč
29.4.2015	kancelář - příprava podkladů pro dotační kontrolu	4	500,00 Kč	2 000,00 Kč
30.4.2015	kontrolní den - dtační kontrola	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
11.5.2015	kancelář - hliníkové stěny - upřesnění požadavků	1	500,00 Kč	500,00 Kč
14.5.2015	kontrolní den	3,5	500,00 Kč	1 750,00 Kč
22.5.2015	kontrolní den	2,5	500,00 Kč	1 250,00 Kč
29.5.2015	kontrolní den	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
4.6.2015	kontrolní den	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
9.6.2015	AD - barevný nápis	1	500,00 Kč	500,00 Kč
19.6.2015	kontrolní den	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
26.6.2015	kontrolní den	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
10.7.2015	kontrolní den	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
	žaluzie - podklady pro ocenění	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
30.7.2015	AD - kontrola realizace barevného řešení	1	500,00 Kč	500,00 Kč
5.8.2015	kontrolní den - převzetí stavby	3	500,00 Kč	1 500,00 Kč
	AD - subdodávka Ing. Arch. Janisch dle přílohy	1	7 293,00 Kč	7 293,00 Kč
Celkem (nejsem plátce DPH)				43 793,00 Kč

Statutární město

KARLOVY VARY

(14)

Kocourek
K. KOCOUREK