

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka

Název	Karlovy Vary, zajištění energetických úspor 1.MŠ Karlovy Vary, Východní 6,
-------	--

2. Dodavatel

Název	3xN spol. s r.o.
-------	------------------

3. Cena

Cena dle SOD	4 315 655,81,-Kč bez DPH
Skutečná cena	4 311 102,81,-Kč bez DPH

4. Termín

Termín realizace dle SOD	17.6.2013 – 26.8.2013
Skutečný termín realizace	17.6.2013 – 5.9.2013

5. Další informace

Další informace – hodnocení zakázky	<p><i>Veškeré stavební práce na zajištění energetických úspor 1.MŠ Karlovy Vary, Východní 6, byly ze strany zhotovitele prováděny velmi kvalitně.</i></p> <p><i>Vzhledem ke skutečnosti, že se zhotoviteli nepodařilo dodržet smluvní termín řádného dokončení a předání díla objednateli, objednatel vyzval zhotovitele k úhradě smluvní pokuty za nedodržení smluvního termínu ve výši 10 dní x 5 216,40,-Kč tj. celkem 52 164,-Kč.</i></p>
-------------------------------------	---

V Karlových Varech dne 11.11.2013

Jméno a podpis

