

# ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## 1. Veřejná zakázka

Název	Protizámrazová opatření v SO 01 Multifunkční hala a spojovací krček
-------	---

## 2. Dodavatel

Název	SUBTERRA, a.s., Bezová 1658, 147 00 Praha
-------	---

## 3. Cena

Cena dle smlouvy bez DPH	90 852,00 Kč
Skutečná cena bez DPH	90 852,00

## 4. Termín


Termín realizace dle smlouvy	19.07.2012
Skutečný termín realizace	19.07.2012

## 5. Další informace

Další informace – hodnocení zakázky	Práce byly provedeny podle projektové dokumentace. Provedené práce odpovídají sjednaným podmínkám a podmínkám staveniště a mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé. Provedené dílo bylo převzato bez vad a nedodělků a má vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných předpisů a platných technických předpisů a je provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
-------------------------------------	---

V Karlových Varech dne

03 -09- 2012

Ing. Z. Bergman   
.....  
Jméno a podpis