



PRAGOPROJEKT a.s.
Ateliér Karlovy Vary
Vítězná 2012/26
360 01 KARLOVY VARY

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
ORI/2015/Sav.

VYŘIZUJE / LINKA
Savková/226
mob.725 038 743

KARLOVY VARY
14.4.2015

VĚC: **DODATEK k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-20196/2015**
Karlovy Vary – vybudování parkovacích míst na Nám. Palackého –
zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu do 29. května 2015 pododání žádosti o stavební povolení na stavbu:

“ **Karlovy Vary – vybudování parkovacích míst na Nám. Palackého** ”.

Termín: **do 29.5.2015**

Důvodem jsou dodatečné požadavky na úpravu projektové dokumentace.

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY
(33)

Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy: zhotovitelova žádost ze dne 13.4.2015



NAŠE ZNAČKA: KV/Fj/Ba/62/15
VYŘIZUJE: Ing.Froněk – 353 303 240
DATUM: 13.4.2015

Magistrát města Karlovy Vary
Ing. Daniel Riedl
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary


Věc: Inženýrská činnost pro získání SP na stavbu „Vybudování parkovacích míst na Nám. Palackého“
Objednávka č. OBJ35-20196/2015
Žádost o posun termínu

Vážený pane inženýre,

vzhledem k dodatečným požadavkům na úpravu projektové dokumentace Vás tímto zdvořile žádáme o prodloužení termínu podání žádosti o stavební povolení pro výše uvedenou akci, a to do konce měsíce května 2015.

Děkuji

S pozdravem


Ing. Jan Froněk
ředitel ateliéru
Karlovy Vary

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434