



**QVIA, spol. s.r.o.**  
Petr Neuvirt  
Českobrodská 36  
190 11 Praha 9

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
ORI/202/Sav.

VYŘIZUJE / LINKA  
Savková/226  
mob.725 038 743

KARLOVY VARY  
7.12.2012

**vĚC: DODATEK k OBJEDNÁVCE č. OBJ35-12749/2012**  
Diagnostika konstrukce vozovky ul. Smetanova a Hlávkova,  
Karlovy Vary, Stará Role

---

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu dodání zprávy o diagnostickém průzkumu vozovky:  
“Karlovy Vary – ulice Hlávkova a Smetanova”.

Termín: do 10.4.2013

S pozdravem

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(33)

**Ing. Daniel Riedl**  
vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy: zhotovitelova žádost ze dne 5.12.2012



Praha 5.12.2012

**Magistrát města Karlovy Vary**  
Odbor rozvoje a investic  
Moskevská 1281/21  
361 20 Karlovy Vary

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání**

Na základě Vaší objednávky číslo OBJ35-12749/2012 ze dne 19.11.2012 žádáme vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám o prodloužení původního termínu (10.12.2012) předání závěrů objednaného diagnostického průzkumu konstrukce vozovky ulic Hlávková a Smetanova. Technologie provádění diagnostických průzkumů a platná předpisová základna nedovolují provádět terénní práce za teplot pod 5°C.

Dovolujeme si navrhnout nový termín předání : do 10.4.2013

Předem děkujeme za úspěšnou spolupráci.

S pozdravem

**Petr Neuvirt**

pověřený vedením společnosti QVIA, spol. s r.o.



**QVIA, spol. s r.o.**  
V Štíhlách 2051, 142 00 Praha 4  
IČ : 28479921