



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

o předání a převzetí dokončené stavby :

**„Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu míru a III/2201
Vančurova, Stará Role“**

I. Identifikační údaje stavby

1. Zhotovitel :
EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1
Objednatel :
Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
2. Smlouva o dílo evidenční č. objednatele : 2012-00027/ORI ze dne : 27.4.2012
Stavební povolení spis.zn. SÚ/17549/11/Geb, čj. 368/SÚ/12 ze dne 6.1.2012, práv.moc 15.2.2012

II. Popis díla

3.
 - zemní práce
 - zakládání
 - pokladní vrstvy
 - trubní vedení
 - doplňující konstrukce
 - kryty pozemních komunikací
 - dopravní značení
 - vegetační úpravy
4. Hodnota stavby : na základě fakturace
5. Zpracovatel projektu :
„Karlovy Vary, Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu míru a III/2201 Vančurova – Stará Role, část Statutární město Karlovy Vary“, zpracovaná společností Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec; středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem v 11/2010 .

III. Předání díla

6. Datum zahájení díla dle smlouvy : 1.6.2012
Datum dokončení díla dle smlouvy : 31.10.2012
Datum zahájení převjímacího řízení : 11.9.2012
Datum ukončení převjímacího řízení : 11.9.2012
7. Soupis vad a nedodělků zřejmých při předání díla včetně lhůt k odstranění vad a nedodělků :
viz příloha č. 1 předávacího protokolu.

8. Předané doklady : viz příloha č.2 předávacího protokolu

9. Záruční doba dle SoD : 60 měsíců.

Končí dnem : závislé od datumu odstranění vad a nedodělků

10. Kvalita prací : Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

IV. Závěr

11. Protože bylo shledáno, že na předmětu plnění nejsou žádné překážky bránící převzetí díla objednatel prohlašuje zhotovitel, že předává dnešním dnem uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá.

Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce. Uživatel (vlastník) do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce přímo u zhotovitele stavby. Zhotovitel s tímto souhlasí.

12. Přílohy zápisu :

příloha č.1 - soupis vad a nedodělků

příloha č.2 - seznam předaných dokladů

V Karlových Varech dne : 11.9.2012

Jméno :

Organizace :

Podpis :

KOLUŠ
SAKAR
SAKAROVA

EUROVIA CS a.s.
EUROVIA CS a.s.
MH - ORI

~~EUROVIA VINCI~~ (37)
EUROVIA a.s.
IČO: 252 20 100
Základní sídliště: ul. Čechy západ
252 01 Karlovy Vary
IČO: 252 01 02 Karlovy Vary

Příloha č.1 zápisu o předání a převzetí dokončené stavby :
„Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu míru a III/2201
Vančurova, Stará Role“

Soupis vad a nedodělků stavby

- osadit chybějící zábradlí dle PD
- osadit zábradlí z obou stran chodníku u rohu budovy Policie (vícepráce)
- zvednout sadové obrubníky u přechodu (před vchodem do Policie)
- položit frézovanou drť na příjezdu k objektu Z.míru čp. 200/125 (výškové vyrovnání)-
vícepráce
- předat dokladovou část

Termín odstranění závad – 30.11.2012


K.Vary 11.9.2012
Zapsal: Ing.Sakařová



Statutární město
KARLOVY VARY
15.

VADY A NEDODĚLKY BYLY ODSTRANĚNY.

10. 11. 2012



Statutární město
KARLOVY VARY
15.