



## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: **OI/Uh/009/2012**

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	Karlovy Vary, Okružní křižovatka v ulici Stará Kysibelská	Části:	přeložka plynárenského zařízení NTL plynovodu		
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Drahovice	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení:	SÚ/2322/11/Šv-330	Ze dne:	6.4.2011		
4. Smlouva o dílo:	2012-00055/ORI	Ze dne:	3.8.2012		
Termín zahájení prací:	6.8.2012	Ukončení:	30.9.2012		
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	1.10.2012	Skončeno:	1.10.2012		
6. Zástupce objednatele:	p.Uhlik, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, 361 20 K.Vary				
Zástupce zhotovitele:	p.Hytych, TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby, Vančurova 9/477, 360 17 K.Vary				
Zástupce projektanta:	Ing.Froněk, PROGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 K.Vary				
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací je přeložka nízkotlakého plynovodu v ulici Stará Kysibelská na p.p.č. 92856/1 a 856/10 v k.ú. Drahovice. Nový plynovod je napojen na stávající potrubí z DN 300 OC				
8. Kapacity získané dílem:	Nový plynovod PE d 355 v délce 110 m				

### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění




9. Odchytky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	nejsou
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky nejsou
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

### III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	<b>560.136,- Kč včetně DPH 20%</b>	Skutečná:	Viz. konečná faktura
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	30.9.2017
15. Předané doklady:	1. provozní dokumentace stavby		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	---

### IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po převězení provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po převězení v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přijímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 16.10.2012	Datum skončení převjímacího řízení:	1.10.2012
20. Vyjádření účastníků převjímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K. Vary		
Za zhotovitele:	p.Hytech, TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby K.Vary		
Za projektanta:	Ing.Froněk, PROGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary		
22. Poznámka:			
Zápis obdrží:	p.Uhlík-MM ORI, p.Hytech-TIMA, Ing.Froněk-PRAGOPROJEKT		