


# ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Název akce	Oprava chodníku mezi ulicemi Okružní, Závodu Míru		
Číslo akce			
Smlouva o dílo číslo	OBJ70-11364-2012	Ze dne	14.6.2012
Dodatek ke smlouvě o dílo č.		Ze dne	
<b>Objednatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Název	Statutární město Karlovy Vary	Název	AVE odpadové hospodářství s.r.o.
Technický dozor	Bc. Petra Mišková	Stavbyvedoucí	Radek Tomaník
Spojení	353 118 417	Spojení	775599413
<b>Termíny výstavby</b>	Zahájení	20.6.2012	Dokončení 15.7.2012
<b>Popis provedeného díla včetně změn :</b>			
<p>Plošná oprava krytu chodníku při zachování řádného odvodnění mezi ulicemi Okružní a Závodu Míru na p.p.č. 382/19 v k.ú. Stará Role.</p> <p><i>Technologie opravy</i> – odstranění stávajícího krytu asfaltu a stávajících obrub včetně odvozu na skládku, dodávka a montáž nových sadových obrub, odstranění 3m silničních obrub a jejich nahrazení za nové, pokládka slepečné dlažby, doplnění konstrukčních vrstev chodníku, pokládka ACO 11 tl. 4 cm, skládkovné, přesun hmot, dopravní opatření, vytýčení inženýrských sítí</p>			
<b>Cenové náležitosti</b>	Cena provedeného díla v Kč (bez DPH)		<b>148 165,- Kč</b>
	Konečná faktura za provedené dílo / ucelené části vystavená dne		177 798,-Kč vč. DPH
	Objednatel uhradí fakturu ve výši a termínu splatnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.		
<b>Jakost provedených prací</b>			<b>Standardní</b>
<b>Zjištěné neshody a nedostatky :</b>			
<b>Termíny pro odstranění neshod a nedostatků :</b>			
<b>Záruční doba na provedené dílo :</b>			
Stanovuje se v délce 24 měsíců ode dne předání díla, tj. 18.7.2012			
<b>Vyjádření objednatele:</b>			
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>			
<b>Závěr:</b>			
Na podkladě dnešního jednání <b>zhotovitel předává a objednatel přebírá</b> dokončené dílo.			
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Bc. Petra Mišková  <b>Statutární město KARLOVY VARY</b> (4)		Radek Tomaník 