

ZÁPIS

o předání a převzetí díla nebo jeho dokončené části

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

V Karlových Varech dne 4. října 2013

Název stavby (díla) nebo její dokončené části:

„Karlovy Vary, Olšová Vrata – výstavba chodníku – sadové úpravy“

Datum zahájení převjímacího řízení: 4. října 2013

Datum ukončení převjímacího řízení: 4. října 2013

Místo stavby: p.p.č. 45/3, 273, 274, 283, 321/1, 321/2, v k.ú. Olšová Vrata, obec Karlovy Vary, okres Karlovy Vary.

Smlouva o dílo: objednávka č. 35 – 12138/2012 ze dne 17.9.2012

Údaje o tom, zda se jedná o předání celého díla podle smlouvy nebo o část díla.

Technický popis předmětu díla nebo jeho dokončené a předávané části:

Jedná se o předání-převzetí celého díla.

Stručný popis provedeného díla (předmět předání – převzetí):

- ošetřování trávníku (3x pokosení s vyhrabáním, naložení na dopravní prostředek, odvoz, složení)
- chemické odplevelení, zalévání vodou
- kácení stromů (9 ks) včetně likvidace větví a kmenů
- ochrana stromů bedněním (76,8 m²)

Zhotovitel: Správa lázeňských parků, příspěvková organizace, se sídlem: U Solivárny 2004/2, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ: 008 71 982

Objednatel: Statutární ěsto Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ 361 20, IČ: 00254657, zástupce objednatele ve věcech technických: ing.František Kocourek

Stavební povolení:

- vydal Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, spis.zn.: 11863/SÚ/12/Geb ze dne 24.9.2012; sadové úpravy byly součástí výstavby nového chodníku („na zelené louce“)

Projektová dokumentace :

označení projektové dokumentace: „Olšová Vrata, výstavba chodníku“, zpracovaná společností Pragoprojekt, a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary, v 05/2012, číslo zakázky 11-417-2-000

Doba plnění podle objednávky: do 10.12.2012

Datum skutečného dokončení prací: 4.10.2013

Komentář: zhotovitel vyúčtoval provedení díla po dokončení ošetřování trávníku (probíhalo během roku 2013).

Nabídková cena : 36 815,00 Kč bez DPH
Skutečná cena za provedení díla : 25 283,31 Kč bez DPH
snížení ceny – viz „Odchyly od projektové dokumentace a jejich důvody“

Odchyly od projektové dokumentace a jejich důvody:

Zhotovitel neprovedl:

- založení trávníku s ručním výsevem (realizoval zhotovitel stavby chodníku spol. EUROVIA CS, a.s.)
- přesazování stromů s balem, 3 ks (nebylo nutné)

Soupis drobných vad a nedodělků díla nebránících jeho užívání zjištěných při prohlídce provedené objednatelem při předání díla a dohodnuté termíny pro jejich odstranění:
Vady a nedodělky nebyly zjištěny.

Dohoda o zajištění vstupu pracovníků zhotovitele a o provozních podmínkách potřebných pro odstranění vad a nedodělků: dokončená stavba je volně přístupná

Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu: staveniště bylo vyklizeno.

Kvalita:

Zhotovitel prohlašuje, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, ujednáním s objednatelem, právním předpisům, a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.
Objednatel akceptuje kvalitu provedeného díla.



Další ujednání popř. vyjádření účastníků:

Závěr:

Oprávnění níže podepsaní zástupci zhotovitele předávají předmět díla (resp. jeho výše uvedenou část) a níže podepsaní oprávnění zástupci objednatele jej přijímají / nepřijímají.

Zdůvodnění: ---

Skončeno a podepsáno 4. října 2013.

Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele: Ing. Miroslav Kučera	ředitel organizace	
Zástupce objednatele a technický dozor stavebníka: Ing. František Kocourek	technik odboru rozvoje a investic	

SPRAVA LAZEŇSKÝCH
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
IČ: 008 71 982 - DIČ: CZ00871982
U Solivárny 2009/2 (4)
360 01 KARLOVY VARY

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

K O N E C