



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.1.

stavební akce:

„Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice – II.etapa“ ze dne: 8.8.2012

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Antala
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Bc.Míšková
- za vlastníka pozemků: Město K.Vary, odbor majetku města MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Kahoun
- za vlastníka a správce kanalizace: VaK K.Vary, investiční útvar, Studentská 64, 360 07 K.Vary - p.Přikryl

I. Prohlídka stavby

- provedeno bourání stávajících povrchů
- provedeno odstranění stávajících chodníků
- prováděny zemní práce
- prováděny nové kabelové rozvody el. pro VO
- odvoz nepotřebného materiálu na skládky

II. Kontrola úkolů z předání staveniště

1. zhotovitel bude odvážet vybouraný materiál na skládku - splněno
2. zhotovitel zajistí uzavírku komunikace - splněnou
3. zhotovitel rozmístí dopravní značení - splněno
4. zhotovitel projedná uzavírku s MHD - splněno
5. zhotovitel označí stavbu cedulí - splněno
6. objednatel informuje obyvatele o zahájení prací - splněno

III. Další postup prací

- provedení podkladních vrstev
- provedení obrub
- provedení chodníků
- osazení sloupů VO

IV. Nové úkoly

- 1) zástupce VaK prověří možnosti vybudování dvou silničních vpustí, které se napojí do stávající kanalizace
- 2) zástupce VaK prověří možnost dočasného napojení provizorního vyústění přeřadu z „rybníka“ do stávající kanalizace
- 3) zástupce TO zajistí pokládku frézované drtě od č.p. 82 až na konec stávajícího oplocení
- 4) zástupce TO zajistí u SLPK odstranění polomů a přeřezání stávající vzrostlé zeleně při vjezdu do chatové kolonie

Další KD se bude konat ve středu **22.8.2012**, se srazem účastníků ve **13.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 8.8.2012

Obdržel: EUROVIA CS, a.s. - Ing.Vidimský (martin.vidimsky@eurovia.cz),
p.Plechátý (vit.plechaty@eurovia.cz)
MM - technický odbor - Ing.Gavlas (l.gavlas@mmkv.cz)
MM - technický odbor - Ing.Chromeček (i.chromecek@mmkv.cz)

