

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

číslo zápisu: OI/Uh/009/2012

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Karlovy Vary, orientační systém pro krytý bazén“		
2. Objednávka č.:	35-11874/2012	Ze dne:	13.8.2012
3. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, K.Vary 361 20 - p.Z.Uhlik		
Zástupce zhotovitele:	ŽURNÁL MEDIA a.s., Dr.Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary - p.Tvarochová		
Provozovatel:	KV ARENA s.r.o., Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary - p.Maleček, Ing.Houdek		
Autorský dozor:	BFB - studio, spol. s r.o., Komunardů 3, 170 00 Praha 7 - Ing.arch.Antonín Buchta		
Zhotovitel stavby:	Sdružení firem METROSTAV-BAUSTAV-TIMA - Ing. Lukáš Tichý		
TDI stavby:	PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary - Ing.Vladimír Stoklásek		
4. Popis díla:	Předmětem plnění bylo výroba, dodání a osazení orientačního systému pro krytý bazén.		

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

5. Soupis vad a nedodělků:	1. tabulka č. 1.32 (rozměrová tabulka) zvednout na 2,40m 2. opodit ce daly: č. 1.47 (rozměrová tabulka vstup)		
6. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 2 zhotovitel bezplatně odstraní v termínu do 26.9. 2012.		
7. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadáání formou objednávky, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti		

III. Ostatní a další údaje o díle

8. Cena díla dle obj.:	59.880,- Kč včetně DPH 20%	Skutečná:	viz. faktura
9. Záruční doba:	24 měsíců	Končí dnem:	31.8.2014
10. Předané doklady:	2x PD skutečně předáno.		

IV. Závěrečná ujednání o díle

11. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá. Dodatečně požadované práce a dodávky se nepožadují. 31.8.2012		
12. Podpisy:	Zástupci zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM-ORI - p.Uhlik		
Za zhotovitele:	ŽURNÁL MEDIA a.s., Karlovy Vary - p.Tvarochová		
Autorský dozor:	BFB - studio, spol. s r.o., Praha 7 - Ing. arch.Buchta		
Za provozovatele:	KV ARENA s.r.o., Západní 1812/73, 360 01 K.Vary - Ing.Houdek		
Za zhotovitele stavby:	Sdružení firem METROSTAV-BAUSTAV-TIMA - Ing.Tichý		
Za TDI stavby:	PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary - Ing.Stoklásek		



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Karlovy Vary, orientační systém pro krytý bazén“

I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	26.9.2012	Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne:	31.8.2012
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	26.9.2012	Vady a nedodělky uvedené pod body:	1. a 2.
1. tabulka č. 1.32 (závěsná cedule) zvednou na 2,40 m			
2. tabulka č. 1.41. (závěsná cedule) osadit na místo u vstupu			

II. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přejímacím řízení pod body:	1. a 2.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	14.9.2012	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	31.8.2017

III. Závěrečná ujednání

5. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM-ORI - p.Uhlik		
Za zhotovitele:	ŽURNÁL MEDIA a.s., Karlovy Vary - p.Tvarochová		
Autorský dozor:	BFB - studio, spol. s r.o., Praha 7 - Ing. arch.Buchta		
Za provozovatele:	KV ARENA s.r.o., Západní 1812/73, 360 01 K.Vary - Ing.Houdek		
Za zhotovitele stavby:	Sdružení firem METROSTAV-BAUSTAV-TIMA - Ing.Tichý		
Za TDI stavby:	PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary - Ing.Stoklásek		