

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Název akce	Zhotovení přejezdných prahů v Sedleci v rámci nově navržené úpravy dopravního režimu dle zjednodušené PD.		
Číslo akce			
Smlouva o dílo číslo	Obj70-11924/2012	Ze dne	22.08.2012
Dodatek ke smlouvě o dílo č.		Ze dne	
Objednatel		Zhotovitel	
Název	Statutární město Karlovy Vary	Název	WWW-CZ spol. s r.o.
Technický dozor	Bc. Míšková Petra	Stavbyvedoucí	Ing. Petr Štěpán
Spojení	353 118 419	Spojení	602 414 975
Termíny výstavby		Zahájení	17.9.2012
		Dokončení	24.9.2012
Popis provedeného díla včetně změn :			
Úprava křižovatky „Ke Hřišti“			
Řezání asfaltu, Rozebrání retarderu, Hloubení pro osazení šachty, Osazení UV, Pokládka ABS, Zálivka, Dopravní značení.			
Nájezd Merklínská-Šeříková			
Řezání asfaltu, Vybourání asf.vrstev, Hloubení rýh pro osazení sil.obrub, Osazení zámk.dlažby reliéfní, Štěrkodrt' pro podklad, Asf.zálivka, Pokládka ABS, Urovnání asf.drtí, Dopravní značení.			
Cenové náležitosti	Cena provedeného díla v Kč (bez DPH)		53 843,- Kč
	Konečná faktura za provedené dílo / ucelené části vystavená dne		64 611,60,- Kč vč. DPH
	Objednatel uhradí fakturu ve výši a termínu splatnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.		
Jakost provedených prací			Standardní
Zjištěné neshody a nedostatky :			
Termíny pro odstranění neshod a nedostatků :			
Záruční doba na provedené dílo :			
Stanovuje se v délce 24 měsíců ode dne předání díla, tj. 24.9.2012			
Vyjádření objednatele:			
Vyjádření zhotovitele:			
Závěr:			
Na podkladě dnešního jednání zhotovitel předává a objednatel přebírá dokončené dílo.			
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Bc. Petra Míšková statutární město KARLOVY VARY (4)		Milan Mňahončan spol. s r.o. IČ: 28020871 DIČ: CZ28020871 www-kv@volny.cz	
Skolní 736 360 17 Karlovy Vary Tel.: 353 566 692 Fax: 353 566 691		www-kv@volny.cz	