



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

Název akce	Zhotovení přejezdných prahů v Sedleci v rámci nově navržené úpravy dopravního režimu dle zjednodušené PD.		
Číslo akce			
Smlouva o dílo číslo	Obj70-11924/2012	Ze dne	22.08.2012
Dodatek ke smlouvě o dílo č.		Ze dne	
Objednatel		Zhotovitel	
Název	Statutární město Karlovy Vary	Název	WWW-CZ spol. s r.o.
Technický dozor	Bc. Mišková Petra	Stavbyvedoucí	Ing. Petr Štěpán
Spojení	353 118 419	Spojení	602 414 975
Termíny výstavby		Zahájení	24.9.2012
		Dokončení	9.10.2012
Popis provedeného díla včetně změn :			
Řezání asfaltu, Vybourání asf.vrstev, Hloubení rýh pro osazení sil.obrub, Osazení sil.obrub do betonového lože D+M, Osazení zámkové dlažby reliéfní D+M, Zámková dlažba D+M, Štěrkodrt' pro podklad, Asfaltová zálivka, Urovnání betonu za obrub.do plné výše komunikace, Urovnání asf.drtí, Dopravní značení.			
Cenové náležitosti	Cena provedeného díla v Kč (bez DPH)		64 524,80,- Kč
	Konečná faktura za provedené dílo / ucelené části vystavená dne		77 429,76,- Kč vč. DPH
	Objednatel uhradí fakturu ve výši a termínu splatnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.		
Jakost provedených prací			Standardní
Zjištěné neshody a nedostatky :			
Termíny pro odstranění neshod a nedostatků :			
Záruční doba na provedené dílo :			
Stanovuje se v délce 24 měsíců ode dne předání díla, tj. 9.10.2012			
Vyjádření objednatele:			
Vyjádření zhotovitele:			
Závěr:			
Na podkladě dnešního jednání <u>zhotovitel předává a objednatel přebírá</u> dokončené dílo.			
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Bc. Petra Mišková 		 Milan Mňahončák Školní 736 360 17 Karlovy Vary Tel.: 353 566 692 Fax: 353 566 691 IČ: 28020871 DIČ: CZ28020871 www-kv@volny.cz	
Statutární město KARLOVY VARY (4)			