



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

o předání a převzetí dokončené stavby :

„Karlovy Vary - přechod Moskevská, autobusové zálivy“

I. Identifikační údaje stavby

1. Zhotovitel :
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Objednatel :
Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
2. Smlouva o dílo evidenční č. objednatele : 2016-00047/OR1 ze dne : 7.9.2016
Stavební povolení - řj. 10723/SÚ/16 (spis.zn. 8431/SÚ/16/Šv) ze dne 6.9.2016

II. Popis díla

3. Popis díla - vybudování přechodu pro chodce
 - vybudování autobusových zálivů
 - nové konstrukční vrstvy chodníků
 - nový asfaltový povrch komunikace
 - odvodnění
 - vodorovné a svislé dopravní značení
 - sadové a terénní úpravy
4. Hodnota stavby : na základě fakturace
5. Zpracovatel projektu - Projektové dokumentace s názvem „Karlovy Vary – Přechod pro pěší na ulici Moskevská, autobusové zálivy“, zpracovatel: Pragoprojekt, a.s. se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha, datum 07/2016

III. Předání díla

6. Datum zahájení díla dle smlouvy : 12.9.2016
Datum dokončení díla dle smlouvy : 15.11.2016
Datum zahájení převjímacího řízení : 29.11.2016
Datum ukončení převjímacího řízení : 29.11.2016

7. Soupis vad a nedodělků zřejmých při předání díla včetně lhůt k odstranění vad a nedodělků :
viz příloha č.1 předávacího protokolu

8. Předané doklady : viz příloha č.2 předávacího protokolu

9. Záruční doba dle SoD : 60 měsíců.

Končí dnem : lhůta začíná běžet po odstranění vad
a nedodělků

10. Kvalita prací : Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

IV. Závěr

11. Protože bylo shledáno, že na předmětu plnění nejsou žádné překážky bránící převzetí díla objednatel prokládá, že předává dnešním dnem uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá.

Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce. Uživatel (vlastník) do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce přímo u zhotovitele stavby. Zhotovitel s tímto souhlasí.

12. Přílohy zápisu :

příloha č.1 - soupis vad a nedodělků

příloha č.2 - předané doklady

V Karlových Varech dne : 29.11.2016

 KV Realinvest s.r.o. -1-
Chebská 20, Karlovy Vary - Dvory
Tel.: 350 220 710, Fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kvrealinvest.cz

Jméno : JANA BOHUSLEK

Organizace : KV REALINVEST S.R.O.

Podpis : 

SAKARDOVA

0117 - 021

Soupis vad a nedodělků stavby :

„Karlovy Vary – Přechod pro pěší na ulici Moskevská, autobusové zálivky“

- Dokončit terénní úpravy zelených ploch, včetně založení trávníku a vysázení stromů a keřů
- Provést vodorovné dopravní značení

Výše uvedené práce nebylo možné z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mráz) provést.

Termín odstranění uvedených nedodělků : 30.4.2017

Vše uvedené nedodělků byly v termínu do 30.4.2017 odstraněny.


Statutární město
KARLOVY VARY
(15)